

**گزارش پروژه‌های ستاد اقتصاد مقاومتی استان
"به تفکیک دستگاه‌های اجرایی"**

۳- روکش کلی پروژه‌های ستاد اقتصاد مقاومتی استان "به تفکیک دستگاه‌های اجرایی"

۳-۱- روکش کلی پروژه‌ها

عنوان دستگاه اجرایی	تعداد کل پروژه‌ها	تعداد پروژه برجسته	عنوان پروژه‌های برجسته
اداره کل صنعت، معدن و تجارت	۱۰	۶	رونق تولید صنعتی؛ پیگیری تکمیل طرح‌های نیمه تمام مهم صنعتی استان؛ پیگیری اتمام پهنه های اکستافی سنگ تزئینی هرسین و قیر طبیعی گیلانغرب؛ تکمیل زنجیره از پشم تا فرش؛ توسعه صادرات غیرنفتی؛ زنجیره تأمین و توزیع (با محوریت فروشگاه‌های زنجیره‌ای)
اداره کل جهاد کشاورزی	۱۵	۷	رونق تولید کشاورزی؛ اصلاح نژاد دام؛ توسعه کشت باغات، گلخانه ها و گیاهان دارویی؛ تغییر الگوی کشت؛ شناسنامه‌دار نمودن دام‌های استان؛ سامانه گرمسیری؛ اجرای سیستم های نوین آبیاری تحت فشار ؛
اداره کل راه و شهرسازی	۵	۵	تکمیل راه آهن اراک- کرمانشاه - خسروی؛ آزادراه همدان -کرمانشاه-حمیل (با مشارکت بخش خصوصی)؛ احداث دهکده لجستیک در استان کرمانشاه؛

احداث زیرساخت بازارچه های مرزی استان احداث بزرگراه و راه اصلی			
احداث و توسعه شبکه؛ تأمین مالی پروژه‌ها؛ احداث نیروگاه مقیاس کوچک احداث نیروگاه مقیاس بزرگ	۴	۲۱	شرکت برق منطقه‌ای
بهبود ۷ پله‌ای رتبه شاخص فضای کسب و کار؛ جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری	۲	۲	اداره کل امور اقتصادی و دارایی
اجرای ۳۰۰۰ طرح اشتغالزایی در سال ۱۳۹۸ اجرای ۵۲۰۰ نفر دوره آموزشهای فنی و حرفه ای در سال ۱۳۹۸	۲	۲	اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره)
توسعه پرورش آبزیان (به میزان ۴۰۵۰ تن)	۱	۸	اداره کل شیلات
تشکیل کارگروه گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی ایجاد و توسعه ۱۰۰۰ نفر شغل در حوزه فرهنگ و هنر ایجاد و انتشار یک روزنامه در سطح ملی به نام استان کرمانشاه	۳	۳	اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی
رونق اقتصاد شهری (ویژه کلانشهر کرمانشاه) تجمیع فرآیندهای صدور مجوزها در شهرداری	۲	۱۰	شهرداری کرمانشاه
رونق گردشگری	۱	۵	اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری
مدیریت پساب های صنعتی	۱	۲	اداره کل حفاظت محیط زیست

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۲	۲	اجرای سند اشتغال تشکیل ۴۰ تعاونی روستایی
پارک علم و فناوری	۶	۱	توسعه اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر مزیت های استان کرمانشاه در کسب و کارهای نوآورانه، توانمندسازی نیروی کار و توسعه کارآفرینی
اداره کل بهزیستی	۲	۱	تامین مالی خرد - اشتغال خانگی و حمایت معیشتی از زنان نیازمند و فقیر در روستا و حاشیه شهر
اداره کل استاندارد	۱	۱	افزایش سطح پوشش استاندارد محصولات استان و ترویج آن
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری	۸	۱	آبخیزداری و حفاظت از خاک
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه	۲	۲	فروش نفتگاز به مرزنشینان احداث ۱۰ مرکز CNG جدید در سطح استان
دبیرخانه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان	۱	۱	مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان
اداره کل ارتباطات و فناوری	۳	۳	نظارت بر ارتباطات و فناوری اطلاعات دستگاه های اجرایی پوشش اینترنت روستاهای بالای ۲۰ خانوار تکمیل ساختمان دیتا سنتر
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای	۱	۱	آموزش مهارت های ۲۰۰۰ نفر نیروی کار متناسب با پیشنهاد دستگاه های اجرایی
اتاق اصناف	۱	۱	احداث سایت جدید نمایشگاه بین المللی کرمانشاه
معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری	۲	۲	شکل گیری کامل منطقه آزاد قصر شیرین و منطقه ویژه اسلام آباد غرب اجرای سند رونق تولید استان در سال ۱۳۹۸

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی	۲	۲	مهندسی ارزش ۴ پروژه عمرانی واگذاری پروژه‌های عمرانی موضوع ماده ۲۷ قانون الحاق ۲
اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی	۱	۱	تهیه سند رونق تولید استان در سال ۱۳۹۸
شرکت شهرک‌های صنعتی	۴	۱	توسعه نواحی صنعتی
اداره کل گمرکات	۱	۱	ساماندهی گمرک پرویزخان در قالب اجرای فاز اول طرح جامع گمرک پرویزخان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی	۴	۴	توریسم آموزشی توریسم سلامت تقویت مرکز رشد فناوری سلامت ایجاد پایلوت پلن صنعتی صنایع غذایی دانشکده تغذیه
شرکت آب منطقه‌ای	۱	۱	تأمین آب شرب شهر پاه از چشمه هانی کوان
بانک ملی (شورای هماهنگی بانک‌های استان)	۲	۲	تأمین مالی واحدهای تولیدی واگذاری یا فعال‌سازی واحدهای تملیک‌شده در اختیار بانک‌ها
شرکت گاز	۱	۱	گازرسانی به روستاها
جمع کل	۱۲۹	۶۳	

۳-۲- روکش کلی پروژه‌ها به تفکیک دستگاه‌های اجرایی

اداره کل صنعت، معدن و تجارت										دستگاه اجرایی
عنوان پروژه										عنوان پروژه
۱- رونق تولید صنعتی										عنوان زیرپروژه
۶- زنجیره تأمین و توزیع (با محوریت ایجاد و راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای)	۵- توسعه صادرات غیرنفتی به میزان ۳ میلیارد دلار	۴- تکمیل زنجیره از پشم تا فرش	۳- اتمام عملیات اکتشافی پهنه های سنگ تزئینی هرسین، قیر طبیعی گیلانغرب و کانی‌های سنقر	۲- پیگیری تکمیل طرح- های نیمه تمام مهم صنعتی استان از جمله طرح‌های مصوب سفر مقام معظم رهبری	تأمین نقدینگی مورد نیاز واحدهای صنعتی استان جهت افزایش تولید	بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی استان	پیگیری اتمام و تکمیل طرحهای صنعتی نیمه تمام باپیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد	فعال سازی واحدهای صنعتی راکد	فعال سازی واحدهای صنعتی راکد	
ایجاد و راه‌اندازی ۲۴ واحد فروشگاه زنجیره- ای	۳ میلیارد دلار صادرات	ایجاد ۱ واحد رنگرزی ایجاد ۱ واحد ریسندگی ایجاد ۱ واحد شور و پرداخت و مراحل تکمیل فرش دستباف توسعه پشم شوئی	اتمام عملیات اکتشافی ۴۰۶۰ کیلومتر مربع از پهنه های گیلانغرب هرسین سنقر	پیگیری تکمیل ۱۰ طرح نیمه‌تمام مهم صنعتی با حجم سرمایه- گذاری ۳۲۰۰ میلیارد ریال و اشتغال ۱۸۰۰ نفر	۵۰ واحد	۴۰ واحد	۳۰ طرح نیمه تمام بالای ۶۰ درصد پیشرفت	۲۰ فقره معدن راکد	۳۵ فقره واحد راکد صنعتی	
										هدف کمی

اداره کل جهاد کشاورزی								دستگاه اجرایی
۳- توسعه کشت باغات، گلخانه‌ها و گیاهان دارویی				۲- اصلاح نژاد دام			۱- رونق تولید بخش کشاورزی	عنوان پروژه
توسعه باغات در اراضی مستعد	توسعه کشت گیاهان دارویی	بکارگیری روش‌های نوین در احداث باغات تجاری	توسعه کشت زعفران	افزایش سطح گلخانه‌ها	اصلاح نژاد گاو اصیل	اصلاح نژاد دام سبک		عنوان زیرپروژه
۲۰۰۰ هکتار	۲۵۰ هکتار	۵۰۰ هکتار	۲۵۰ هکتار	۳۰ هکتار	۳۰۰۰ رأس	۳۰۰۰ رأس	۱۰۰ رأس	<u>هدف کمی</u> فعالسازی ۴۰ واحد راکد؛ اتمام و تکمیل ۲۰ طرح نیمه تمام؛ بازسازی و نوسازی ۲۹ واحد تولیدی؛ تامین نقدینگی ۷۰ واحد تولیدی

اداره کل جهاد کشاورزی						دستگاه اجرایی
عنوان پروژه	۴- تغییر الگوی کشت			عنوان زیرپروژه		
	تغییر زمان کشت سبب زمینی از بهار به اواخر زمستان	تغییر زمان کشت چغندر از بهار به پاییز و زمستان	تغییر زمان کشت نخود دیم از بهار به پاییز و زمستان			
۷- اجرای سیستم‌های نوین آبیاری تحت فشار	۶- سامانه گرمسیری	۵- شناسنامه‌دار نمودن دام‌های استان	۴۰۰ هزار رأس	۵۰۰۰ هکتار	افزایش راندمان آب از ۲۵٪ در آبیاری سنتی به ۶۰٪ در آبیاری بارانی و حدود ۹۵٪ در آبیاری قطره ای؛ افزایش تولید محصولات کشاورزی به میزان ۲۰ تا ۲۵ در صد در هر کشت و نوع محصول	
			۲۷۷۱ هکتار	۲۲۳ هکتار	۳۰۰۰ هکتار	
					<u>هدف کمی</u>	

اداره کل راه و شهرسازی					دستگاه اجرایی
عنوان پروژه	۱- تکمیل راه آهن اراک- کرمانشاه- خسروی	۲- آزادراه همدان-کرمانشاه-حمیل (با مشارکت بخش خصوصی)	۳- احداث دهکده لجستیک در استان کرمانشاه	۴- احداث زیرساخت بازارچه‌های مرزی استان	۵- احداث بزرگراه
هدف کمی	اتمام زیرسازی راه آهن قطعه کرمانشاه-اسلام آباد غرب به طول ۱۱۰ کیلومتر	نهایی شدن فاز مطالعات پروژه به میزان ۷۵ درصد؛ شروع عملیات اجرایی کرمانشاه-حمیل و بخشی از کنار گذر شرقی کرمانشاه به طول ۲۵ کیلومتر به میزان ۲۰ درصد	میزان ۱۰ درصد پیشرفت کلی	احداث زیرساخت عمرانی ۴ بازارچه مرزی شیخ صله، سومار، تپله کوه، شوشمی به میزان ۷ درصد	احداث باند دوم بزرگراه اسلام آباد-حمیل به طول ۹ کیلومتر احداث باند دوم بزرگراه کربلا به طول ۸ کیلومتر بهسازی تعریض محور جوانرود-ثلاث به طول ۱۰ کیلومتر

شرکت برق منطقه‌ای (صفحه اول)							دستگاه اجرایی
۱- احداث و توسعه شبکه							عنوان پروژه
افزایش ظرفیت پست ۶۳/۲۳۰ کیلوولت اورامانات	توسعه سه فیدر خط ۶۳ کیلوولت پست گیلانغرب	توسعه یک فیدر ۶۳ کیلوولت در پست قصرشیرین برای نفت شهر	احداث پست ۶۳ کیلوولت سوئیچینگ هرسین	احداث پست سیار ۲۰/۶۳ کیلوولت حمیل	احداث خط ۲۳۰ کیلوولت تغذیه کننده و خطوط ۶۳ کیلوولت خروجی پست ۶۳/۲۳۰ کیلوولت شاهد	احداث پست انتقال ۶۳/۲۳۰ کیلوولت شاهد به ظرفیت ۲*۱۶۰ مگاوات آمپر	عنوان زیرپروژه
پیشرفت فیزیکی پروژه به میزان ۵٪ (از ۹۵٪ کنونی به ۱۰۰٪)	پیشرفت فیزیکی پروژه به میزان ۵٪ (از ۹۵٪ کنونی به ۱۰۰٪)	پیشرفت فیزیکی پروژه به میزان ۵٪ (از ۹۵٪ کنونی به ۱۰۰٪)	پیشرفت فیزیکی پروژه به میزان ۳۶٪ (از ۲۴٪ کنونی به ۶۰٪)	پیشرفت فیزیکی پروژه به میزان ۶۲٪ (از ۳۸٪ کنونی به ۱۰۰٪)	پیشرفت فیزیکی پروژه اتصالات ایستگاه شاهد به میزان ۱۰۰٪ (از ۰٪ به ۱۰۰٪)	پیشرفت فیزیکی به میزان ۱۵٪ (از ۷۵٪ کنونی به ۹۰٪)	هدف کمی

شرکت برق منطقه‌ای (صفحه دوم)

۲- تأمین مالی پروژه‌ها (مشارکت سرمایه‌گذار بخش خصوصی)

توسعه پست ۴۰۰ کیلوولت مرصاد	احداث خط ۴۰۰ کیلوولت آذربایجان-سندج-مرصاد	احداث پست ۲۳۰/۶۳ کیلوولت قصرشیرین بصورت GIS	خرید یک دستگاه پست سیار ۲۳۰/۶۳ کیلوولت (بدون ترانس) بصورت GIS	احداث پست ۶۳/۲۰ کیلوولت سیزدهم کرمانشاه بصورت GIS به ظرفیت ۲*۴۰ مگاوات آمپر	احداث پست ۶۳/۲۰ کیلوولت دوازدهم کرمانشاه بصورت GIS به ظرفیت ۲*۴۰ مگاوات آمپر و خط کابلی مربوطه به طول ۳ کیلومتر	احداث پست ۶۳/۲۰ کیلوولت یازدهم کرمانشاه بصورت GIS به ظرفیت ۲*۴۰ مگاوات آمپر	احداث دو فیدر خط ۲۳۰ کیلوولت در پست ۲۳۰/۶۳ کیلوولت سرپل ذهاب	احداث پست فوق توزیع ۶۳/۲۰ کیلوولت دوم سرپل ذهاب GIS به ظرفیت ۲*۳۰ مگاوات آمپر
پیشرفت پروژه به میزان ۵٪ جهت تهیه اسناد مناقصه (از ۰٪ کنونی به ۵٪)	پیشرفت پروژه به میزان ۵٪ جهت تهیه اسناد مناقصه (از ۰٪ کنونی به ۵٪)	پیشرفت پروژه به میزان ۵٪ جهت تهیه اسناد مناقصه (از ۰٪ کنونی به ۵٪)	پیشرفت پروژه به میزان ۵٪ جهت تهیه اسناد مناقصه (از ۰٪ کنونی به ۵٪)	پیشرفت پروژه به میزان ۵٪ جهت تهیه اسناد مناقصه (از ۰٪ کنونی به ۵٪)	پیشرفت پروژه به میزان ۵٪ جهت تهیه اسناد مناقصه (از ۰٪ کنونی به ۵٪)	پیشرفت پروژه به میزان ۵٪ جهت تهیه اسناد مناقصه (از ۰٪ کنونی به ۵٪)	پیشرفت پروژه به میزان ۵٪ جهت تهیه اسناد مناقصه (از ۰٪ کنونی به ۵٪)	پیشرفت پروژه به میزان ۵٪ جهت تهیه اسناد مناقصه (از ۰٪ کنونی به ۵٪)

شرکت برق منطقه‌ای (صفحه سوم)				
۴- احداث نیروگاه مقیاس بزرگ		۳- احداث نیروگاه مقیاس کوچک		
احداث بخش سیکل ترکیبی نیروگاه گازی زاگرس به ظرفیت ۳۳۰ مگاوات (دوواحد بخاری ۱۶۰ مگاواتی)	احداث نیروگاه سیکل ترکیبی ۹۰۰ مگاواتی دالاهو	احداث نیروگاه CHP به آفرین گاز تیسفون به ظرفیت ۸ مگاوات	احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۷ مگاوات واقع در منطقه چشمه سفید	احداث نیروگاه گازی به ظرفیت ۱۲,۶ مگاوات واقع در شهرک صنعتی هرسین
پیشرفت فیزیکی به میزان ۳۰٪ (از ۰٪ کنونی به ۳۰٪ جهت تأمین منابع مالی از صندوق توسعه ملی)	راه اندازی دو واحد ۳۰۰ مگاواتی از مجموع کل ظرفیت ۹۰۰ مگاواتی نیروگاه سیکل ترکیبی دالاهو	پیشرفت فیزیکی به میزان ۱۸٪ (از ۳۰ درصد کنونی به ۴۸ درصد)	پیشرفت فیزیکی به میزان ۸٪ (از ۱۰ درصد کنونی به ۱۸ درصد)	پیشرفت فیزیکی به میزان ۳۰٪ (از ۴۰ درصد کنونی به ۷۰ درصد)

اداره کل امور اقتصادی و دارایی		دستگاه اجرایی
عنوان پروژه	۱- بهبود ۷ پله‌ای رتبه شاخص فضای کسب و کار	۲- جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری
هدف کمی	کسب رتبه حداقل ۱۵ در شاخص فضای کسب و کار در پایان سال تحقق برنامه اجرایی دستگاه‌ها (۸۰ درصد)	جذب ۶۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری خارجی شناسایی و اولویت‌بندی فرصت‌های سرمایه‌گذاری (۱۶۰ عدد) تهیه ۲ تهیه پکیج سرمایه‌گذاری توسعه بانک اطلاعات فرصت‌ها و سرمایه‌گذاران (۵۰ درصد) الکترونیکی کردن فرآیند سرمایه‌گذاری (۲ اپلیکشن) حمایت از سرمایه‌گذاری (۲۰ نشست) توسعه اندیشه سرمایه‌گذاری (تهیه گزارش یا سند) برگزاری ۴ همایش تخصصی تمرکز امور جذب حوزه سرمایه‌گذاری استان در مرکز جذب خدمات سرمایه‌گذاری

دستگاه اجرایی		کمیته امداد امام خمینی (ره)
عنوان پروژه	۱- اجرای ۳۰۰۰ طرح اشتغال‌زایی در سال ۱۳۹۸	۲- اجرای ۵۲۰۰ نفر دوره آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در سال ۱۳۹۸
	اجرای ۳۰۰۰ نفر اشتغال جدید در قالب نظام راهبری شغلی برای اقشار نیازمند جامعه	اجرای ۵۲۰۰ نفر دوره آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در سال ۱۳۹۸ اجرای ۱۰۰۰ طرح خود اشتغالی پس از مهارت‌آموزی مجریان طرح‌ها

اداره کل شیلات								دستگاه اجرایی
۱- توسعه پرورش آبزیان (به میزان ۴۰۵۰ تن)								عنوان پروژه
پرورش ماهی در قفس								عنوان زیر پروژه
ماهیان سردابی	ماهیان گرمابی	پرورش ماهیان در قفس دریاچه بند هیروی (پاوه)	پرورش ماهیان در قفس در سد مخزنی غیر شرب ز مکان (دالاهو)	پرورش ماهیان در قفس در سد مخزنی غیر شرب پیوند بیستون پارس (قصر شیرین)	پرورش ماهیان در قفس در سد مخزنی غیر شرب جامیشان (سنقر و کلیایی)	پرورش ماهیان در قفس در سد مخزنی غیر شرب زاگرس (گیلانغرب)	پرورش ماهیان در قفس در سد مخزنی غیر شرب شهدای گمنام (تنگ حمام سرپل ذهاب)	
۴۰۰ تن	۲۲۰۰ تن	۱۵۰ تن	۲۰۰ تن	۱۰۰ تن	۱۵۰ تن	۳۵۰ تن	۵۰۰ تن	
								هدف کمی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی			دستگاه اجرایی
۱- تشکیل کارگروه گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی	۲- ایجاد ۱۰۰۰ شغل در حوزه فرهنگ و هنر	۳- ایجاد و انتشار یک روزنامه در سطح ملی به نام استان	عنوان پروژه
تولید محتوا و ارائه راهکار با موضوعات در خصوص "خرید کالای ایرانی"، "گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی"، "بهبود فضای کسب و کار"، "بهبود اخلاق حرفه ای کسب و کار"، "نشان سازی اقتصاد مقاومتی" و "فرهنگ کسب و کار"؛ برگزاری ۱۲ جلسه	۱۰۰۰ نفر شغل	یک روزنامه	<u>هدف کمی</u>

شهرداری کرمانشاه										دستگاه اجرایی
۲- تجميع فرآيندهای صدور مجوزها در شهرداری	۱- رونق اقتصاد شهری (ویژه کلانشهر کرمانشاه)									عنوان پروژه
	احیاء کاروانسرای بازار قدیمی (دستگاه همکار: اوقاف)	احداث سامانه اتوبوسرانی تندرو کرمانشاه BRT -	ایجاد مجموعه تفریحی توریستی تله کابین	ایجاد و احداث مجموعه تفریحی - توریستی پارک جنگلی سراب قنبر	ایجاد پارکینگ - های زیرسطحی در دو مکان	سامانه هوشمند پایش تصویری و ترافیکی شهر کرمانشاه	ایجاد و احداث مجموعه تفریحی - توریستی دریاچه مصنوعی چم - بشیر	ایجاد شهرک‌ها و مجتمع‌های مشاغل شهری (۱۰ مورد)	ایجاد و احداث بازار روز محلی و میداين میوه و تره‌بار در مناطق هشت‌گانه شهری	عنوان زیرپروژه
	۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی	۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی اتمام عملیات احداث و راه‌اندازی سیستم	۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی	۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی	۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی	۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی	۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی	ایجاد ۱ شهرک (جهت انتقال صنوف آلاینده)	ایجاد و احداث ۸ میدان میوه و تره‌بار	هدف کمی

اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری					دستگاه اجرایی
۱- رونق گردشگری					عنوان پروژه
ایجاد موسسه حمل و نقل گردشگری	ایجاد موسسه صادرات صنایع دستی	ایجاد و توسعه ۵۰ اقامتگاه بوم گردی	ایجاد ۲ بازارچه دائم صنایع دستی	ایجاد ۲ کارگاه بزرگ صنایع دستی	عنوان زیرپروژه
ایجاد ۱ موسسه	ایجاد ۱ موسسه	بهره‌برداری از ۵۰ اقامتگاه بوم گردی	ایجاد ۲ بازارچه دائم صنایع دستی در پاوه و کرمانشاه	ایجاد ۲ کارگاه بزرگ صنایع دستی در دالاهو و سنقر	<u>هدف کمی</u>

اداره کل حفاظت محیط زیست استان	دستگاه اجرایی
۱- مدیریت پساب‌های صنعتی	عنوان پروژه
نظارت و پیگیری احداث سیستم‌های تصفیه فاضلاب در شهرک‌های صنعتی زاگرس، هرسین، صحنه و گیلانغرب توسط شرکت شهرک‌های صنعتی	<u>هدف کمی</u>

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی		دستگاه اجرایی
۲- تشکیل ۴۰ تعاونی روستایی	۱- اجرای سند اشتغال	عنوان پروژه
تشکیل ۴۰ شرکت تعاونی	۲۳۹۹۲ نفر اشتغال	<u>هدف کمی</u>

پارک علم و فناوری						دستگاه اجرایی
۱- توسعه اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر مزیت های استان کرمانشاه در کسب و کارهای نوآورانه، توانمندسازی نیروی کار و توسعه کارآفرینی						عنوان پروژه
راه اندازی مرکز رشد کسب و کار	راه اندازی مرکز نوآوری- های صنایع شیمیایی	راه اندازی مرکز نوآوری ها و انبوه سازی فناوری های دانش- بنیان و (فاز دوم)	راه اندازی شتاب دهنده ها	راه اندازی پردیس سلامت	راه اندازی اتاق سرمایه	عنوان زیر پروژه
تخصیص ۵۰۰ مترمربع فضای فیزیکی و حمایت از ۱۵ واحد فناور در مرکز	تخصیص ۵۰۰ مترمربع فضای فیزیکی و حمایت از ۱۰ واحد فناور در مرکز	تخصیص ۵۰۰ مترمربع فضای فیزیکی و حمایت از ۱۵ واحد فناور و شرکت دانش بنیان در مرکز	راه اندازی ۳ واحد شتاب دهنده	راه اندازی یک پردیس	برگزاری ۱ رویداد سرمایه گذاری راه اندازی دفتر (فضای کار) برگزاری ۱۲ جلسه تعاملی بین سرمایه گذار و سرمایه پذیر	هدف کمی

اداره کل بهزیستی		دستگاه اجرایی
۱- تامین مالی خرد-اشتغال خانگی و حمایت معیشتی از زنان نیازمند و فقیر در روستا و حاشیه شهر		عنوان پروژه
مشاغل فردی	مشاغل گروهی	عنوان زیرپروژه
تامین مالی ۲۰۰ زن سرپرست خانوار با پرداخت کمک بلاعوض	تامین مالی ۲۰۰ گروه خودیار از تسهیلات بانک کشاورزی	<u>هدف کمی</u>

دستگاه اجرایی	اداره کل استاندارد
عنوان پروژه	۱- افزایش سطح پوشش استاندارد محصولات استان و ترویج آن
هدف کمی	صدور ۴۰ پروانه استاندارد واحدهای صنعتی (از میان ۱۹۴ واحد فاقد پوشش استاندارد)

دستگاه اجرایی	اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری						
عنوان پروژه	۱- آبخیزداری و حفاظت از خاک						
عنوان زیر پروژه	تغذیه آبخوان‌ها از روش پخش سیلاب و قنات معکوس	توسعه الگوی آبخیزداری شهری در سطح ۱۰۰۰ هکتار	کاهش مخاطرات سیل در حوزه های آبخیز شهری، روستایی و اراضی کشاورزی در سطح ۲۰۰۰ هکتار)	اجرای بندهای زیر زمینی به منظور بهره گیری از جریان‌های زیر قشری در مناطق فاقد آبخوان ۵ مورد	احیای اراضی شیب‌دار بحرانی و کم‌بازده با توسعه درختکاری، علوفه‌کاری و کاشت گیاهان دارویی در سطح ۵۰۰ هکتار	حفاظت خاک، کنترل فرسایش و رسوب در حوضه سدهای استان در سطح ۲۰۰۰۰ هکتار	توانمندسازی جوامع محلی و جلب مشارکت مردمی به منظور مدیریت یکپارچه حوزه آبخیز در سطح ۳۰۰۰۰ هکتار
هدف کمی	سطح ۲۰۰۰ هکتار	سطح ۲۵۰۰۰ هکتار	سطح ۱۰۰۰ هکتار	سطح ۲۰۰۰۰ هکتار	تعداد ۵ مورد	سطح ۵۰۰ هکتار	سطح ۲۰۰۰۰ هکتار

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه		دستگاه اجرایی
عنوان پروژه	۱- فروش نفتگاز به مرزنشینان ۲- احداث ۱۰ مرکز CNG در سطح استان	
هدف کمی	توزیع سهمیه ۹۷ و ۹۸ تا شعاع ۲۰ کیلومتری	۱۰۰ درصد

دستگاه اجرایی	دبیرخانه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان
عنوان پروژه	۱- مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان
<u>هدف کمی</u>	مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان

اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات			دستگاه اجرایی
عنوان پروژه	۱- نظارت بر ارتباطات و فناوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی	۲- پوشش اینترنت روستاهای بالای ۲۰ خانوار	۳- تکمیل ساختمان دیتا سنتر
هدف کمی	اصلاح زیرساخت فناوری ۵۰ دستگاه اجرایی	پوشش ۱۰۰ درصدی	تکمیل ۱۰۰ درصدی

دستگاه اجرایی	اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای
عنوان پروژه	۱- آموزش مهارت‌های ۲۰۰۰ نفر نیروی کار متناسب با پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی
هدف کمی	آموزش ۲۰۰۰ نفر

دستگاه اجرایی	اتاق اصناف
عنوان پروژه	۱- احداث سایت جدید نمایشگاه بین‌المللی
هدف کمی	پروژه در سه فاز عملیات اجرایی خواهد شد. فاز یک در سال ۱۳۹۸ انجام خواهد شد که شامل: محوطه‌سازی فاز یک ۱۵ هکتاری، احداث پارکینگ، احداث ساختمان اداری، احداث سالن‌های شماره ۱ و ۲ و آغاز عملیات اجرایی فضای سبز می‌باشد.

دستگاه اجرایی	معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری	
عنوان پروژه	۱- شکل‌گیری کامل منطقه ویژه اقتصادی قصرشیرین و منطقه ویژه اسلام‌آباد غرب	
هدف کمی	دیوارکشی، تامین زیرساخت‌ها و خدمات لازم (آب، برق، گاز، تلفن، اینترنت و ...) احداث و تکمیل معابر و قطعه‌بندی فاز ۱ منطقه ویژه قصرشیرین. تکمیل و احداث زیرساخت‌ها جهت اخذ پروانه بهره‌برداری از دبیرخانه شورای عالی مناطق به منظور راه‌اندازی و بهره‌برداری فضای ۲۸۰/۷۳ هکتاری بخش اول از فاز ۱ راه‌اندازی دو واحد تولیدی در منطقه ویژه اسلام‌آباد غرب	
	۲- اجرای سند رونق تولید استان در سال ۱۳۹۸	
۱۰۰ درصد اجرای مواد		

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی		دستگاه اجرایی
عنوان پروژه	۱- مهندسی ارزش در پروژه‌های عمرانی ۲- واگذاری پروژه‌های عمرانی موضوع ماده ۲۷ قانون الحاق ۲	
هدف کمی	بررسی ۵ پروژه با عناوین: ۱- بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی کرمانشاه ۲- تقاطع غیرهمسطح فرودگاه ۳- باند فرودگاه کرمانشاه ۴- سد هواسان ۵- احداث قطار سبک شهری واگذاری ۵۳ پروژه با میزان سرمایه‌گذاری ۴۰۵۲ میلیارد ریال	

دستگاه اجرایی	اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
عنوان پروژه	۱- تهیه سند رونق تولید سال ۱۳۹۸
هدف کمی	تهیه سند تا پایان ماه خرداد سال ۱۳۹۸

شرکت شهرک های صنعتی				دستگاه اجرایی
۱- توسعه نواحی صنعتی				عنوان پروژه
۱- ایجاد شهرک صنعتی مشترک ایران و عراق	۲- ایجاد ناحیه کارگاهی خوشه نان برنجی در شهرک صنعتی فرامان	۳- ایجاد زیرساخت برای ۵۰ واحد صنعتی با ابعاد تقریبی ۱۰۰ مترمربع	۴- ایجاد نواحی کارگاهی صنایع تبدیلی و تکمیلی در نواحی روستایی	عنوان زیرپروژه
۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی	ایجاد زیرساخت ناحیه کارگاهی جهت استقرار ۴ واحد کارگاه	ایجاد زیرساخت ۱۵ واحد صنعتی	آغاز عملیات ایجاد ۵ ناحیه در مراکز دهستان ایجاد یک ناحیه در سال ۱۳۹۸	هدف کمی

اداره کل گمرکات استان کرمانشاه	دستگاه اجرایی
۱- ساماندهی گمرک پرویزخان در قالب اجرای فاز اول طرح جامع گمرک پرویزخان	عنوان پروژه
تکمیل ۷۰ درصد از فاز اول گمرک پرویزخان	هدف کمی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی				دستگاه اجرایی
عنوان پروژه	۱- توریسم آموزشی	۲- توریسم سلامت	۳- تقویت مرکز رشد فناوری سلامت	۴- ایجاد پایلوت پلانت صنعتی صنایع غذایی دانشکده تغذیه
هدف کمی	جذب ۲۵۰ نفر دانشجوی خارجی	تعداد ۶۰۰ نفر بیمار خارجی	۴۰۰۰ میلیون ریال افزایش فروش	ساخت سوله پایلوت پلانت صنعتی و استقرار خطوط صنعتی کوچک مربوط به صنایع لبنیات، فراورده‌های گوشتی، محصولات بر پایه غلات و همچنین انواع کنسروها و نوشیدنی‌ها

دستگاه اجرایی	شرکت آب منطقه‌ای
عنوان پروژه	۱- تامین آب شرب شهرستان پاوه از چشمه هانی کوان
هدف کمی	۳,۴ میلیون مترمکعب آب‌رسانی به شهر پاوه

بانک ملی (شورای هماهنگی بانک‌های استان)		دستگاه اجرایی
۱- تأمین مالی واحدهای تولیدی	۲- واگذاری یا فعال‌سازی واحدهای تملیک‌شده در اختیار بانک‌ها	عنوان پروژه
۱۰۰ درصد تأمین مالی واحدهای متقاضی	۱۰۰ درصد واگذاری واحدها	هدف کمی

اطلاعات برنامه‌ها، اهداف و محورهای سیاستی پروژه‌ها

۴- اطلاعات برنامه‌ها، اهداف و محورهای سیاستی پروژه‌ها

ردیف پروژه: ۱	
دستگاه اجرایی: صنعت، معدن و تجارت	
عنوان پروژه: رونق تولید	
الف) اهداف کلی	
بند مرتبط با سیاست‌های ۲۴ گانه	۱
شرح مختصر پروژه	۱- فعال‌سازی ۳۵ واحد صنعتی راکد (تعطیل و تملک شده) استان که دارای اولویت فعال‌سازی و احیاء می‌باشند با میزان سرمایه‌گذاری ۷۰۰ میلیارد ریال و اشتغال ۷۵۰ نفر
	۲- فعال‌سازی ۲۰ معدن راکد از طریق معرفی جهت اخذ تسهیلات و برطرف نمودن مشکلات با میزان سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیارد ریال و اشتغال ۱۵۰ نفر
	۳- پیگیری اتمام و تکمیل ۳۰ طرح نیمه‌تمام صنعتی استان با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد با تزریق ۳۱۶ میلیارد ریال تسهیلات و پیش‌بینی ایجاد اشتغال ۴۵۰ نفر و سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد ریال
	۴- پیگیری بازسازی و نوسازی ۴۰ واحد صنعتی استان با تزریق ۶۸۲ میلیارد ریال تسهیلات و پیش‌بینی ایجاد اشتغال ۱۰۰ نفر و سرمایه‌گذاری ۸۵۰ میلیارد ریال
	۵- تأمین نقدینگی مورد نیاز ۵۰ واحد صنعتی استان در راستای حفظ و تثبیت اشتغال موجود با تزریق ۱۲۰۳ میلیارد ریال تسهیلات و پیش‌بینی ایجاد اشتغال ۲۰۰ نفر
هدف کلان	افزایش ظرفیت تولید داخلی با تأکید بر ارتقای بهره‌وری عوامل تولید و استفاده از ظرفیت‌های بلااستفاده و ارتقاء سطح جذب سرمایه‌گذاران در استان، افزایش ظرفیت تولید داخلی و ایجاد اشتغال پایدار و مولد و تثبیت اشتغال

ب) اهداف کمی پروژه در سال ۱۳۹۸		
پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸	واحد اندازه‌گیری	عنوان هدف کمی
۳۵ واحد صنعتی راکد	واحد (فقره)	فعال‌سازی واحدهای صنعتی راکد
۲۰ معدن راکد	واحد (فقره)	فعال‌سازی معادن راکد
۳۰ طرح نیمه‌تمام بالای ۶۰ درصد پیشرفت	واحد (فقره)	پیگیری اتمام و تکمیل طرح‌های صنعتی نیمه‌تمام با پیشرفت بالای ۶۰ درصد
۴۰ واحد صنعتی	واحد (فقره)	بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی
۵۰ واحد صنعتی	واحد (فقره)	تأمین و نقدینگی مورد نیاز واحدهای صنعتی استان جهت افزایش تولید

ج) سایر اهداف				پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸
میزان اشتغال‌زایی	حین اجرا	مستقیم	غیرمستقیم	-
		مستقیم	غیرمستقیم	-
	حین بهره‌برداری	مستقیم	غیرمستقیم	۱۶۵۰
		مستقیم	غیرمستقیم	۵۰۰۰

۶۷۰	میلیارد ریال	سهم آورده سرمایه‌گذار	میزان سرمایه-گذاری
-	میلیارد ریال	اعتبارات عمرانی	
۲۶۸۰	میلیارد ریال	تسهیلات بانکی	
-	-	حجم تولید	میزان تولید
-	میلیارد ریال	ارزش ریالی	
ارتقاء سطح جذب سرمایه‌گذاران در استان		محور مرتبط (برنامه‌ها و اولویت‌های استان در سال ۱۳۹۸)*	
برای بی‌اثر یا کم اثر کردن آثار تحریم باید بتوانیم از توان داخلی برای افزایش کارایی استفاده کنیم.		شرح اثرات بر تحریم	
اگر بسترهای لازم و قوانین کارآمدی مبتنی بر اصول و شیوه‌های نوین مالی برای بکارگیری و مشارکت سرمایه‌های بخش عمومی و خصوصی فراهم شود ضمن تقویت و ارتباط و ارتباط پایدار بین این ارکان (دولت، بخش عمومی و خصوصی) شاهد شکوفایی و رشد مستمر خواهیم بود.		شرح اقدامات جهت افزایش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها	

ردیف پروژه: ۲	
دستگاه اجرایی: صنعت، معدن و تجارت	
عنوان پروژه: پیگیری تکمیل طرح‌های نیمه تمام مهم صنعتی استان از جمله طرح‌های مصوب سفر مقام معظم رهبری (مدظله العالی)	
الف) اهداف کلی	
بند مرتبط با سیاست‌های ۲۴ گانه	۱
شرح مختصر پروژه	پیگیری تکمیل ۱۰ طرح مهم صنعتی نیمه تمام با حجم سرمایه‌گذاری ۳۲۰۰۰ میلیارد ریال و اشتغال ۱۸۰۰ نفر
هدف کلان	ارتقاء سطح جذب سرمایه‌گذاران در استان، افزایش ظرفیت تولید داخلی و ایجاد اشتغال پایدار و مولد و تثبیت اشتغال

ب) اهداف کمی پروژه در سال ۱۳۹۸		
پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸	واحد اندازه‌گیری	عنوان هدف کمی
۱۰ طرح	طرح (فقره)	پیگیری تکمیل طرح‌های نیمه تمام مهم صنعتی استان

ج) سایر اهداف		واحد اندازه‌گیری	پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸
میزان اشتغال‌زایی	حین اجرا	مستقیم	۱۳۰۰
		غیرمستقیم	۳۰۰۰
	حین بهره‌برداری	مستقیم	۱۸۰۰
		غیرمستقیم	۵۰۰۰
میزان سرمایه‌گذاری	سهم آورده سرمایه‌گذار		۶۰۰۰
	اعتبارات عمرانی		-
	تسهیلات بانکی		۲۶۰۰۰
میزان تولید	حجم تولید		-
	ارزش ریالی		-
محور مرتبط (برنامه‌ها و اولویت‌های استان در سال ۱۳۹۸)*		ارتقاء سطح جذب سرمایه‌گذاران در استان	
شرح اثرات بر تحریم		برای بی‌اثر یا کم اثر کردن آثار تحریم باید بتوانیم از توان داخلی برای افزایش کارایی استفاده کنیم.	
شرح اقدامات جهت افزایش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها		اگر بسترهای لازم و قوانین کارآمدی مبتنی بر اصول و شیوه‌های نوین مالی برای بکارگیری و مشارکت سرمایه‌های بخش عمومی و خصوصی فراهم شود ضمن تقویت و ارتباط و ارتباط پایدار بین این ارکان (دولت، بخش عمومی و خصوصی) شاهد شکوفایی و رشد مستمر خواهیم بود.	

ردیف پروژه: ۳	
دستگاه اجرایی: صنعت، معدن و تجارت	
عنوان پروژه: پیگیری اتمام پهنه‌های اکتشافی سنگ تزئینی هرسین، قیر طبیعی گیلانغرب، کانی‌های فلزی و غیرفلزی سنقر	
الف) اهداف کلی	
بند مرتبط با سیاست‌های ۲۴ گانه	۱
شرح مختصر پروژه	شناسایی و پی‌جویی اندیس‌های معدنی و معرفی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی توسط شرکت صبامپهن با مشخصات: ۱- پهنه گیلانغرب با مساحت ۱۲۵۰ کیلومترمربع ۲- پهنه هرسین با مساحت ۱۱۰ کیلومترمربع ۳- پهنه سنقر با مساحت ۲۷۰۰ کیلومترمربع
هدف کلان	ارتقاء سطح جذب سرمایه‌گذاران در استان، جذب سرمایه‌گذاران مواد معدنی

ب) اهداف کمی پروژه در سال ۱۳۹۸		
پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸	واحد اندازه‌گیری	عنوان هدف کمی
۴۰۶۰	کیلومترمربع	اتمام عملیات اکتشافی پهنه‌های گیلانغرب، هرسین و سنقر

ج) سایر اهداف		واحد اندازه‌گیری	پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸
میزان اشتغال‌زایی	حین اجرا	مستقیم	۶۰
		غیرمستقیم	۷۰
	حین بهره‌برداری	مستقیم	۲۵۰
		غیرمستقیم	۳۵۰
میزان سرمایه‌گذاری	سهم آورده سرمایه‌گذار		۶۰۰۰
	اعتبارات عمرانی		-
	تسهیلات بانکی		۲۶۰۰۰
میزان تولید	حجم تولید		-
	ارزش ریالی		میلیارد ریال
محور مرتبط (برنامه‌ها و اولویت‌های استان در سال ۱۳۹۸)*			ارتقاء سطح جذب سرمایه‌گذاران در استان
شرح اثرات بر تحریم			ایجاد باور در نیروهای متخصص داخلی در حل مشکلات فنی کشور
شرح اقدامات جهت افزایش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها			مهمترین و موثرترین زیرساخت جهت پیاده‌سازی مشارکت عمومی خصوصی یقیناً وجود بستر قانونی مناسب است. تصویب لایحه مشارکت عمومی-خصوصی و تحقق کلیه مفاد آن و همچنین تهیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که به موجب لایحه مذکور به عهده سازمان‌های مربوطه گذاشته شده است الزامی است که به جدیت به پیگیری آن پرداخته شود.

ردیف پروژه: ۴	
دستگاه اجرایی: معدن و تجارت	
عنوان پروژه: تکمیل زنجیره از پشم تا فرش	
الف) اهداف کلی	
بند مرتبط با سیاست‌های ۲۴ گانه	۱۰ و ۱۲
شرح مختصر پروژه	۱- ایجاد ۱ واحد رنگرزی با سرمایه‌گذاری ۳۰ میلیارد ریال و اشتغال ۸ نفر ۲- ایجاد ۱ واحد ریسندگی با سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیارد ریال و اشتغال ۲۰ نفر ۳- ایجاد ۱ واحد شور و پرداخت و مراحل تکمیل فرش دستباف با سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیارد ریال و اشتغال ۱۰ نفر ۴- توسعه پشم‌شوئی با سرمایه‌گذاری ۶۰ میلیارد ریال و اشتغال ۲۰ نفر
هدف کلان	کسب درآمد ارزی، هدفمندسازی تولید، معرفی پتانسیل‌های داخلی، استفاده از ظرفیت‌های تولیدی منطقه

ب) اهداف کمی پروژه در سال ۱۳۹۸		
پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸	واحد اندازه‌گیری	عنوان هدف کمی
تکمیل زنجیره از پشم تا فرش	واحد	ایجاد ۱ واحد رنگرزی ایجاد ۱ واحد ریسندگی ایجاد ۱ واحد شور و پرداخت و مراحل تکمیل فرش دستباف توسعه پشم‌شوئی

ج) سایر اهداف		واحد اندازه‌گیری	پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸
میزان اشتغال‌زایی	حین اجرا	مستقیم	-
		غیرمستقیم	-
	حین بهره‌برداری	مستقیم	۵۸
		غیرمستقیم	۱۱۵
میزان سرمایه‌گذاری	سهم آورده سرمایه‌گذار		۶۰۰۰ میلیارد ریال
	اعتبارات عمرانی		- میلیارد ریال
	تسهیلات بانکی		۱۶۸ میلیارد ریال
میزان تولید	حجم تولید		۱۲۰۰۰۰ مترمربع
	ارزش ریالی		۲۲۰۰ میلیارد ریال
محور مرتبط (برنامه‌ها و اولویتهای استان در سال ۱۳۹۸)*			کسب درآمد ارزی، هدفمند سازی تولید، معرفی پتانسیل‌های داخلی، استفاده از ظرفیت‌های تولیدی منطقه
شرح اثرات بر تحریم			متکی نبودن به واردات
شرح اقدامات جهت افزایش مشارکت بخش			ظرفیت‌سازی لازم و آشنایی بخش عمومی با نظام اجرایی جدید مشارکت عمومی-

خصوصی و تعاونی‌ها	خصوصی اطمینان بخشی به بخش خصوصی نسبت به ایفای تعهدات بخش عمومی فرهنگ سازی و اقدامات ترویجی و آموزشی در دستگاه های اجرایی نسبت به مشارکت در طرح های تملک طرح دارایی های سرمایه ای ایجاد نظام انگیزشی در راستای اجرای اثربخش مشارکت عمومی و خصوصی تشکیل کمیته تخصصی
--------------------------	---

ردیف پروژه: ۵	
دستگاه اجرایی: صنعت، معدن و تجارت	
عنوان پروژه: توسعه صادرات غیرنفتی به میزان ۳ میلیارد دلار	
الف) اهداف کلی	
بند مرتبط با سیاست‌های ۲۴ گانه	۱۰ و ۱۲
شرح مختصر پروژه	صادرات غیر نفتی زمینه کسب درآمدهای ارزی، ایجاد اشتغال، شکوفاسازی پتانسیل‌های داخلی، استفاده از ظرفیت کامل واحدهای تولیدی، جذب سرمایه‌گذاران خارجی و بطور کلی توسعه و رونق اقتصادی را برای منطقه فراهم خواهد ساخت. طرح حاضر با هدف‌گذاری میزان صادرات برای سال ۹۸ به نوعی زمینه به کارگیری کلیه ظرفیت‌های تولیدی داخل را در راستای نیل به سقف هدف-گذاری فراهم خواهد ساخت.
هدف کلان	کسب درآمد ارزی، هدمندسازی تولید، معرفی پتانسیل‌های داخلی، استفاده از ظرفیت‌های تولیدی منطقه

ب) اهداف کمی پروژه در سال ۱۳۹۸		
پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸	واحد اندازه‌گیری	عنوان هدف کمی
توسعه صادرات غیر نفتی استان	میلیارد دلار	۳

ج) سایر اهداف		واحد اندازه‌گیری	پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸
میزان اشتغال‌زایی	حین اجرا	مستقیم	۷۵۰ نفر
		غیرمستقیم	۱۲۰۰ نفر
	حین بهره‌برداری	مستقیم	۷۵۰ نفر
		غیرمستقیم	۱۲۰۰ نفر
میزان سرمایه‌گذاری	سهم آورده سرمایه‌گذار		۱۲۰۰ میلیارد ریال
	اعتبارات عمرانی		میلیارد ریال
	تسهیلات بانکی		میلیارد ریال
میزان تولید	حجم تولید		۴۰۰۰ -
	ارزش ریالی		میلیارد ریال
محور مرتبط (برنامه‌ها و اولویت‌های استان در سال ۱۳۹۸*)			
بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و تقویت مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی استان افزایش ظرفیت تولید داخلی با تأکید بر ارتقای بهره‌وری عوامل تولید و استفاده از ظرفیت‌های بلا استفاده حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال مولد مقابله با شرایط تحریم			
شرح اثرات بر تحریم			
غلبه بر فشار تحریم‌ها و افزایش ارز آوری به کشور			
شرح اقدامات جهت افزایش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها			
در زمینه تامین و حمایت مالی، ارائه تسهیلات مالی ارزان قیمت و متناسب با دوران احداث و بهره‌برداری طرح‌های عمرانی، پیش‌بینی منابع پایدار مالی جهت خرید محصول پروژه در دوران بهره‌برداری، استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه و ابزارهای نوین مالی در طرح‌های زیر ساختی از مهمترین الزامات است.			

ردیف پروژه: ۶	
دستگاه اجرایی: صنعت، معدن و تجارت	
عنوان پروژه: زنجیره تأمین و توزیع با تأکید بر ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای	
الف) اهداف کلی	
بند مرتبط با سیاست‌های ۲۴ گانه	۱
شرح مختصر پروژه	پروژه حاضر در راستای استفاده بهینه از ظرفیت بخش خصوصی و با هدف تأمین و توزیع اقلام و کالاهای مورد نیاز عموم در فضایی وسیع تر با امکانات و پتانسیل مناسب‌تر می‌باشد. واحدهای صنفی خرد با توجه به محدودیت فضای در اختیار موجب ازدحام و تراکم جمعیتی بیش از ظرفیت خود بوده و این امر ضمن نارضایتی متقاضی موجب سد معبر، بروز مشکلات ناشی از انتظار طولانی و ... خواهد بود.
هدف کلان	تنظیم بازار- تأمین و توزیع انواع کالای مورد نیاز عموم در فضایی واحد با کیفیتی مناسب

ب) اهداف کمی پروژه در سال ۱۳۹۸		
پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸	واحد اندازه‌گیری	عنوان هدف کمی
ایجاد و راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در استان	واحد	۲۴

ج) سایر اهداف		واحد اندازه‌گیری	پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸
میزان اشتغال‌زایی	حین اجرا	مستقیم	۷۲
		غیرمستقیم	۷۲۰
	حین بهره- برداری	مستقیم	۷۲
		غیرمستقیم	۷۲۰
میزان سرمایه- گذاری	سهم آورده سرمایه‌گذار		۲۴۰
	اعتبارات عمرانی		-
	تسهیلات بانکی		-
میزان تولید	حجم تولید		-
	ارزش ریالی		میلیارد ریال
محور مرتبط (برنامه‌ها و اولویت‌های استان در سال ۱۳۹۸)*		تأمین و توزیع بهینه کالا، پاسخگویی به نیاز مشتری-ممانعت از نارضایتی و کمبود اقلام اساسی و مورد نیاز عموم	
شرح اثرات بر تحریم		با استقرار سیستم بهینه تأمین و توزیع کالا به نحو شایسته به مشتری تحویل و ضمن ایجاد رضایت موجب تعدیل قیمت و ممانعت از کم‌فروشی و افزایش بی‌رویه نرخ‌ها خواهد شد.	
شرح اقدامات جهت افزایش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها		در حال حاضر حدود ۱۵۰ فروشگاه زنجیره‌ای در سطح استان فعالیت می‌نمایند و در نظر است تعداد ۲۴ فروشگاه نیز به آنها افزوده شود. با تسریع و تسهیل در صدور مجوزها و ممانعت از بروز موانع و مشکلات احتمالی حین اجرا و البته افزایش سطح مشارکت فروشگاه‌ها در تأمین و توزیع اقلام مورد نیاز عموم تمایل و علاقه واحدها به حضور و همکاری با بخش دولتی در خدمت رسانی به متقاضیان افزایش خواهد یافت.	

ردیف پروژه: ۷	
دستگاه اجرایی: جهاد کشاورزی	
عنوان پروژه: رونق تولید کشاورزی	
الف) اهداف کلی	
بند مرتبط با سیاست‌های ۲۴ گانه	۱ و ۲
شرح مختصر پروژه	۱- فعال سازی ۴۰ واحد تولیدی زیربخش کشاورزی راکد (تعطیل و تملک شده) استان که در بررسی‌های تخصصی دارای اولویت فعال سازی و احیاء می‌باشند با میزان سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیارد ریال و اشتغال ۱۲۰ نفر
	۲- پیگیری اتمام و تکمیل ۲۰ طرح نیمه تمام تولیدی زیربخش کشاورزی استان با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد با تزریق ۶۰ میلیارد تسهیلات در قالب کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان و با اشتغال‌زایی ۸۰ نفر
	۳- پیگیری بازسازی و نوسازی ۲۹ واحد تولیدی زیربخش کشاورزی استان با تزریق ۷۲ میلیارد ریال تسهیلات در قالب کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان و با اشتغال ۱۱۶ نفر
	۴- تأمین نقدینگی مورد نیاز ۷۰ واحد تولیدی زیربخش کشاورزی استان در راستای حفظ و تثبیت اشتغال موجود با تزریق ۱۴۰ میلیارد ریال تسهیلات در قالب کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان و با اشتغال ۱۴۰ نفر
	هدف کلان
افزایش ظرفیت تولید	

ب) اهداف کمی پروژه در سال ۱۳۹۸		
پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸	واحد اندازه‌گیری	عنوان هدف کمی
فعال سازی واحدهای راکد	واحد(فقره)	۴۰
پیگیری اتمام و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد	واحد(فقره)	۲۰
بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی استان	واحد(فقره)	۲۹
تأمین نقدینگی مورد نیاز	واحد (فقره)	۷۰

ج) سایر اهداف		واحد اندازه‌گیری	پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸
میزان اشتغال‌زایی	حین اجرا	مستقیم	۱۲۰
		غیرمستقیم	۱۰۰
	حین بهره‌برداری	مستقیم	۱۳۶
		غیرمستقیم	۱۰۰
میزان سرمایه‌گذاری	سهم آورده سرمایه‌گذار		۷۴/۴
	اعتبارات عمرانی		-
	تسهیلات بانکی		۳۷۲
میزان تولید	حجم تولید		۳۵۰۰۰
	ارزش ریالی		۱۴۰۰۰

برنامه استان بر اساس فعال سازی واحدهای راکد سنوات گذشته و واحدهایی که در تملیک بانکها بوده جهت واگذارشدن به مجریان می باشد و همچنین طرحهایی که پیشرفت فیزیکی داشته و نیاز به تسهیلات دارند.	محور مرتبط (برنامهها و اولویتهای استان در سال ۱۳۹۸)*
باعث تولید بیشتر شده و مشکلات مجریان و مردم در تأمین نیاز برطرف می شود.	شرح اثرات بر تحریم
تشکیل جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با بانکها و مجریان طرحها پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ای به طرحها در صورت نیاز جهت فعال سازی مجدد مکاتبه با بانکها جهت امهال تسهیلات سررسید شده گذشته و فعال سازی مجدد طرحها	شرح اقدامات جهت افزایش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی ها

ردیف پروژه: ۸	
دستگاه اجرایی: جهاد کشاورزی	
عنوان پروژه: اصلاح نژاد دام	
الف) اهداف کلی	
بند مرتبط با سیاست‌های ۲۴ گانه	۱ و ۲
شرح مختصر پروژه	ثبت اسب‌های نژاد کرد و ژئوتایپینگ به منظور ثبت خط خونی و پیشرفت ژنتیکی همزمانی فحلی و جفت‌گیری کنترل‌شده بمنظور توسعه و بهبود راندمان بهره‌زایی، افزایش تولید در واحد سطح و بهبود عملکرد و توسعه پرورش نژاد گوسفند نژاد سنجابی اصلاح نژاد گله‌های موجود با استفاده از اسپرم نژادهای اصیل پر تولید به‌ویژه نژادهای دو منظوره شیری و گوشتی
هدف کلان	ثبت بین‌المللی اسب نژاد کرد و توسعه پرورش اسب به عنوان صنعت اقتصادی ایجاد واحدهای جدید پرورش گوسفند و توسعه پرورش نژاد سنجابی در جهت افزایش تولید در واحد سطح (افزایش گوشت قرمز و شیر) افزایش کمی و کیفی تولید شیر خام و گوشت قرمز، افزایش بهره‌وری در واحد دامی، بهبود راندمان تولید

ب) اهداف کمی پروژه در سال ۱۳۹۸		
پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸	واحد اندازه‌گیری	عنوان هدف کمی
اصلاح نژاد اسب اصیل ایرانی	رأس	۱۰۰
اصلاح نژاد دام سبک	رأس	۳۰۰۰
اصلاح نژاد گاو اصیل	رأس	۳۰۰۰

ج) سایر اهداف		واحد اندازه‌گیری	پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸
میزان اشتغال‌زایی	حین اجرا	مستقیم	۲۰۰ نفر
		غیرمستقیم	۴۰۰ نفر
	حین بهره‌برداری	مستقیم	۳۷۰ نفر
		غیرمستقیم	۷۴۰ نفر
میزان سرمایه‌گذاری	سهم آورده سرمایه‌گذار		میلیارد ریال
	اعتبارات عمرانی		میلیارد ریال
	تسهیلات بانکی		میلیارد ریال
میزان تولید	حجم تولید		رأس/سر
	ارزش ریالی		میلیارد ریال
محور مرتبط (برنامه‌ها و اولویت‌های استان در سال ۱۳۹۸)*			۶ و ۱۰
شرح اثرات بر تحریم			افزایش و بهبود تولیدات دامی و تأمین امنیت غذایی، کاهش وابستگی به واردات و ارز آوری از طریق صادرات

خرید میکروچیپ، نصب میکروچیپ، نمونه‌گیری خون و مو، ارسال نمونه‌ها به آزمایشگاه مرجع، تهیه شناسنامه انساب، ثبت اطلاعات در سامانه هویت‌گذاری توسط بخش خصوصی هم‌زمانی فحلی، هورمون تراپی، عملیات تلقیح مصنوعی، لاپاراسکوپی با استفاده از نژادهای پر بازده توسط بخش خصوصی تهیه اقلام ژنتیکی مورد نیاز، ثبت مشخصات، ثبت در سامانه هویت‌گذاری دام که اجرای مراحل پروژه شامل تلقیح مصنوعی، رکوردگیری توسط بخش خصوصی انجام می‌شود.	شرح اقدامات جهت افزایش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها
--	--

ردیف پروژه: ۹	
دستگاه اجرایی: جهاد کشاورزی	
عنوان پروژه: توسعه کشت باغات، گلخانه‌ها و گیاهان دارویی	
الف) اهداف کلی	
بند مرتبط با سیاست‌های ۲۴ گانه	۳
شرح مختصر پروژه	۱. توسعه کشت محصولات کشاورزی در محیط‌های کنترل شده در سطح ۳۰ هکتار ۲. توسعه حداقل ۲۵۰ هکتار زعفران ۳. احداث باغات مدرن در سطح ۵۰۰ هکتار با استفاده از سیستم‌های داربستی و سایبان به منظور مقابله با عوامل خسارت‌زای طبیعی (تگرگ، سرمازدگی و آفتاب‌سوختگی) ۴. توسعه حداقل ۲۵۰ هکتار گیاهان دارویی ۵. توسعه حداقل ۲۰۰۰ هکتار باغ آبی و دیم
هدف کلان	افزایش تولید محصولات با ارزش افزوده در واحد سطح، تولید محصولات صادرات‌محور تولید محصولات با ارزش افزوده فراوان و ایجاد ارزش افزوده تولید میوه به صورت انبوه با کیفیت بالا و صادراتی به میزان ۲۵۰۰۰ تن تولید محصولات با ارزش افزوده فراوان و ایجاد ارزش افزوده تولید محصولات خشکباری با ارزش افزوده زیاد

ب) اهداف کمی پروژه در سال ۱۳۹۸		
پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸	واحد اندازه‌گیری	عنوان هدف کمی
افزایش سطح گلخانه‌ها	هکتار	۳۰
توسعه کشت زعفران	هکتار	۲۵۰
بکارگیری روش‌های نوین در احداث باغات تجاری	هکتار	۵۰۰
توسعه کشت گیاهان دارویی	هکتار	۲۵۰
توسعه باغات در اراضی مستعد	هکتار	۲۰۰۰

ج) سایر اهداف		واحد اندازه‌گیری	پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸
میزان اشتغال‌زایی	حین اجرا	مستقیم	۵۲۹۵
		غیرمستقیم	۵۵۰
	حین بهره‌برداری	مستقیم	۲۸۰۰
		غیرمستقیم	۲۱۸۰
میزان سرمایه‌گذاری	سهم آورده سرمایه‌گذار		۱۹۵,۷
	اعتبارات عمرانی		۴۰۵
	تسهیلات بانکی		۹۷۷,۸
میزان تولید	حجم تولید		۳۰۳۰
	ارزش ریالی		۳۲۷۵

محور مرتبط (برنامه‌ها و اولویتهای استان در سال ۱۳۹۸)*	۶ و ۱۰
شرح اثرات بر تحریم	افزایش و بهبود تولیدات دامی و تأمین امنیت غذایی، کاهش وابستگی به واردات و ارزآوری از طریق صادرات
شرح اقدامات جهت افزایش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها	استفاده از امکانات و مشارکت زمین‌داران بزرگ جهت احداث شهرک‌های گلخانه‌ای؛ پرداخت تسهیلات با زمان باز پرداخت حداقل ۷ سال با سود کم؛ تشکیل تشکلهای باغداری و واگذاری امور به آنها

ردیف پروژه: ۱۰	
دستگاه اجرایی: جهاد کشاورزی	
عنوان پروژه: تغییر الگوی کشت	
الف) اهداف کلی	
بند مرتبط با سیاست‌های ۲۴ گانه	۳
شرح مختصر پروژه	ترغیب کشاورزان در تغییر تاریخ کشت و جایگزینی محصولات مطابق ظرفیت‌های ابلاغی
هدف کلان	استفاده حداکثری از نزولات آسمانی در جهت تأمین نیاز آبی گیاهان و افزایش بهره‌وری آب در تولید بخش کشاورزی، کاهش مصرف آب‌های سطحی و زیرزمینی و حفظ ذخایر آبی استان، تأمین امنیت غذایی با اجرای توسعه پایدار، حفظ منابع ارزشمند آب در شرایط تغییر اقلیم، کنترل آفات و بیماری‌ها، افزایش تولید محصولات با استفاده از پتانسیل آب سبز در مناطق گرمسیری

ب) اهداف کمی پروژه در سال ۱۳۹۸		
پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸	واحد اندازه‌گیری	عنوان هدف کمی
تغییر زمان کشت نخود دیم از بهار به پاییز و زمستان	هکتار	۳۰۰۰۰
تغییر زمان کشت چغندر از بهار به پاییز و زمستان	هکتار	۲۲۳
تغییر زمان کشت سیب‌زمینی از بهار به اواخر زمستان	هکتار	۲۷۷۱

ج) سایر اهداف		واحد اندازه‌گیری	پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸
میزان اشتغال‌زایی	حین اجرا	مستقیم	-
		غیرمستقیم	-
	حین بهره‌برداری	مستقیم	-
		غیرمستقیم	-
میزان سرمایه‌گذاری	سهم آورده سرمایه‌گذار		میلیارد ریال
	اعتبارات عمرانی		میلیارد ریال
	تسهیلات بانکی		میلیارد ریال
میزان تولید	حجم تولید		هکتار
	ارزش ریالی		میلیارد ریال
محور مرتبط (برنامه‌ها و اولویت‌های استان در سال ۱۳۹۸)*		۶	
شرح اثرات بر تحریم		در صورت مازاد تولید صادرات آن برای کشور ارز آور است، خودکفایی تولید	
شرح اقدامات جهت افزایش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها		تهیه بذر گواهی شده، ارائه خدمات مکانیزاسیون، خرید محصول، ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوری محصول	

ردیف پروژه: ۱۱	
دستگاه اجرایی: جهاد کشاورزی	
عنوان پروژه: هویت‌دار نمودن دام‌های سبک استان	
الف) اهداف کلی	
بند مرتبط با سیاست‌های ۲۴ گانه	۳
شرح مختصر پروژه	پلاک‌کوبی و ثبت دام‌های موجود استان در سامانه کشوری
هدف کلان	ثبت اطلاعات دام‌های موجود استان به منظور جلوگیری از قاچاق، تنظیم بازار

ب) اهداف کمی پروژه در سال ۱۳۹۸		
پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸	واحد اندازه‌گیری	عنوان هدف کمی
هویت‌دار کردن دام سبک	رأس	۴۰۰۰۰

ج) سایر اهداف		واحد اندازه‌گیری	پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸
میزان اشتغال‌زایی	حین اجرا	مستقیم	۱۷۷
		غیرمستقیم	۳۵۴
	حین بهره‌برداری	مستقیم	۳۵۴۰
		غیرمستقیم	۷۰۸۰
میزان سرمایه‌گذاری	سهم آورده سرمایه‌گذار		-
	اعتبارات عمرانی		۸۰
	تسهیلات بانکی		-
میزان تولید	حجم تولید		۴۰۰۰۰۰
	ارزش ریالی		-
محور مرتبط (برنامه‌ها و اولویت‌های استان در سال ۱۳۹۸)*		۶ و ۹ و ۱۰	
شرح اثرات بر تحریم		در صورت مازاد تولید صادرات آن برای کشور ارز آور است، خودکفایی تولید.	
شرح اقدامات جهت افزایش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها		تهیه بذر گواهی شده، ارائه خدمات مکانیزاسیون، خرید محصول، ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوری محصول	

ردیف پروژه: ۱۲	
دستگاه اجرایی: جهاد کشاورزی	
عنوان پروژه: سامانه گرمسیری	
الف) اهداف کلی	
بند مرتبط با سیاست‌های ۲۴ گانه	۱ و ۷
شرح مختصر پروژه	افزایش سطح کشت به میزان ۵۰۰۰ هکتار؛ اجرای پروژه سامانه گرمسیری با هدف افزایش راندمان آبیاری جلیوگیری از خروج آب از کشور توسعه اراضی آبی استان
هدف کلان	افزایش راندمان آبیاری جلیوگیری از خروج آب از کشور توسعه اراضی آبی استان و اشتغال‌زایی

ب) اهداف کمی پروژه در سال ۱۳۹۸		
پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸	واحد اندازه‌گیری	عنوان هدف کمی
افزایش سطح زیر کشت	هکتار	۵۰۰۰

سایر اهداف		واحد اندازه‌گیری	پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸
میزان اشتغال‌زایی	حین اجرا	مستقیم	۱۰۰۰ نفر
		غیرمستقیم	۰ نفر
	حین بهره‌برداری	مستقیم	۱۰۰۰ نفر
		غیرمستقیم	۰ نفر
میزان سرمایه‌گذاری	سهم آورده سرمایه‌گذار		۰ میلیارد ریال
	اعتبارات عمرانی		۱۲۵۰ میلیارد ریال
	تسهیلات بانکی		۰ میلیارد ریال
میزان تولید	حجم تولید		۰
	ارزش ریالی		۰ میلیارد ریال
محور مرتبط (برنامه‌ها و اولویت‌های استان در سال ۱۳۹۸)*			
شرح اثرات بر تحریم		افزایش تولید محصولات کشاورزی با توجه به آبی شدن اراضی دیم و ارتقای راندمان در اراضی که منجر به تأمین امنیت غذایی جامعه می‌شود.	
شرح اقدامات جهت افزایش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها		تشکیل تعاونی‌های تولید متشکل از بهره‌برداران به منظور مدیریت مشارکتی توزیع آب در شبکه‌های تحت پوشش	

ردیف پروژه: ۱۳	
دستگاه اجرایی: جهاد کشاورزی	
عنوان پروژه: اجرای سیستم‌های نوین آبیاری تحت فشار	
الف) اهداف کلی	
بند مرتبط با سیاست‌های ۲۴ گانه	۱، ۳
شرح مختصر پروژه	اجرای انواع سیستم‌های نوین آبیاری شامل: ۱- سیستم آبیاری بارانی در زراعت ۲- سیستم آبیاری قطره‌ای و نواری (تیپ) در باغات و زراعت ۳- ماشین‌های آبیاری شامل سنتر پیوت-لینر-ماشین‌های بوم‌دار و ... در زراعت ۴- سیستم آبیاری کم فشار در زراعت
هدف کلان	افزایش راندمان آب، افزایش تولید محصولات کشاورزی

ب) اهداف کمی پروژه در سال ۱۳۹۸		
پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸	واحد اندازه‌گیری	عنوان هدف کمی
افزایش راندمان آب از ۲۵٪ در آبیاری سنتی به ۶۰٪ در آبیاری بارانی و حدود ۹۵٪ در آبیاری قطره‌ای	درصد	۱۰۰
افزایش تولید محصولات کشاورزی به میزان ۲۰ تا ۲۵ درصد در هر کشت و نوع محصول	درصد	۱۰۰

ج) سایر اهداف		واحد اندازه‌گیری	پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸
میزان اشتغال‌زایی	حین اجرا	مستقیم	۹۶۰
		غیرمستقیم	-
	حین بهره‌برداری	مستقیم	۲۴۰۰
		غیرمستقیم	۱۲۰۰
میزان سرمایه‌گذاری	سهم آورده سرمایه‌گذار		۴۶٫۸
	اعتبارات عمرانی		۱۹۲۰
	تسهیلات بانکی		۷۳۲
میزان تولید	حجم تولید		-
	ارزش ریالی		-
محور مرتبط (برنامه‌ها و اولویت‌های استان در سال ۱۳۹۸)*		۵، ۶، ۹ و ۱۰	
شرح اثرات بر تحریم		همان‌گونه که مستحضرید در کشور ایران بیشترین اشتغال در بخش کشاورزی می‌باشد هر میزان در بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری گردد علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار سبب افزایش تولید و ارزآوری می‌گردد و به گونه‌ای که وابستگی کشور را در خیلی از بخش‌ها کاهش می‌دهد. از طرفی با توجه به بحران آب در سطح کشور و خشکسالی- های سنوات اخیر اجرای سیستم‌های نوین آبیاری سبب افزایش قابل توجه راندمان آب	

در بخش کشاورزی گردیده و این امر سبب ذخیره هر چه بیشتر آب در آبخوان ها و منابع آب های زیرزمینی و زیرسطحی می گردد.	
در زمینه بهره برداری بر اساس قانون می بایست ۸۵٪ هزینه اجرای یک سیستم نوین آبیاری توسط دولت پرداخت گردد که متاسفانه در حال حاضر یارانه پرداختی توسط دولت در حدود ۳۵٪ می باشد و مابقی هزینه طرح به میزان ۶۵٪ توسط بهره برداران تأمین می گردد. در زمینه اجرای طرح توسط شرکت های مجری در سطح استان بیش از ۱۰۰ شرکت مجری پیمانکار و بیش از ۳۰ مشاور شخص حقیقی و حقوقی در زمینه اجرای سیستم های نوین آبیاری فعالیت دارند.	شرح اقدامات جهت افزایش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی ها

ردیف پروژه: ۱۴	
دستگاه اجرایی: راه و شهرسازی	
عنوان پروژه: تکمیل راه آهن اراک - کرمانشاه - خسروی	
الف) اهداف کلی	
بند مرتبط با سیاست‌های ۲۴ گانه	۱۰
شرح مختصر پروژه	قطعه راه آهن کرمانشاه-خسروی بخشی از راه آهن غرب کشور است که علاوه بر ارتباط استان کرمانشاه به راه آهن سراسری جمهوری اسلامی ایران در ادامه با تکمیل راه آهن کرمانشاه - خسروی از طریق مرز کشور عراق و در ادامه به بندر لاذقیه در سوریه و دریای مدیترانه متصل می‌شود. مجری پروژه شرکت ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل کشور می‌باشد.
هدف کلان	- ارتباط ریلی مناطق غرب کشور با راه آهن سراسری - ارتباط ریلی بین ایران و عراق و در ادامه از طریق بندر لاذقیه سوریه به دریای مدیترانه - صرفه جویی در مصرف سوخت - کاهش هزینه‌های حمل بار و افزایش ایمنی در جابجایی مسافر و سازگاری با محیط زیست

ب) اهداف کمی پروژه در سال ۱۳۹۸		
پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸	واحد اندازه‌گیری	عنوان هدف کمی
اتمام زیرسازی راه آهن قطعه کرمانشاه-اسلام آباد غرب	کیلومتر	۱۱۰

ج) سایر اهداف		واحد اندازه‌گیری	پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸
میزان اشتغال‌زایی	حین اجرا	مستقیم	۷۰ نفر
		غیر مستقیم	۱۷ نفر
	حین بهره‌برداری	مستقیم	- نفر
		غیر مستقیم	- نفر
میزان سرمایه‌گذاری	سهم آورده سرمایه‌گذار		میلیارد ریال -
	اعتبارات عمرانی		میلیارد ریال ۳۵۰۰
	تسهیلات بانکی		میلیارد ریال -
میزان تولید	حجم تولید		-
	ارزش ریالی		میلیارد ریال -
محور مرتبط (برنامه‌ها و اولویت‌های استان در سال ۱۳۹۸)*		۸	
شرح اثرات بر تحریم		رفع معضل بیکاری استان، عدم نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی و بالارفتن تراز اقتصادی کشور (GDP)، افزایش گردش نقدینگی در استان و تقویت چرخه اقتصادی	
شرح اقدامات جهت افزایش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها		-	

ردیف پروژه: ۱۵	
دستگاه اجرایی: راه و شهرسازی	
عنوان پروژه: آزادراه همدان-کرمانشاه-حمیل (با مشارکت بخش خصوصی)	
الف) اهداف کلی	
بند مرتبط با سیاست‌های ۲۴ گانه	۱۰
شرح مختصر پروژه	این پروژه به طول ۱۴۰ کیلومتر احداث آزادراه ۶ خطه شامل محورهای زیر می‌باشد: ۱- قطعه بیستون-کرمانشاه به طول ۳۱ کیلومتر ۲- کنارگذر شرقی کرمانشاه به طول ۳۵ کیلومتر ۳- قطعه کرمانشاه-حمیل به طول ۵۰ کیلومتر ۴- قطعه کنارگذر غربی کرمانشاه به طول ۲۴ کیلومتر پروژه در قالب طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با آورده ۷۰ درصدی و ۳۰ درصد اعتبارات عمرانی می‌باشد. اجرای پروژه باعث کاهش زمان سفر به میزان ۳۰ دقیقه می‌شود. مجری پروژه شرکت ساخت و توسعه زیربناهایی حمل و نقل کشور می‌باشد.
هدف کلان	قرارگرفتن آزادراه در مسیر کریدور آزادراه کرمانشاه - خسروی، آزادراه مشهد-مهران-کربلا. ایجاد زیرساخت مناسب جهت توسعه روابط بین دو کشور ایران و عراق جهت مبادلات تجاری، ترانزیتی و گردشگری و در نتیجه جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به استان‌های غربی خصوصاً کرمانشاه و ایلام. تسهیل ارتباط زمینی استان کرمانشاه با استان ایلام، لرستان و خوزستان. افزایش ایمنی و کاهش تصادفات، طول و زمان سفر و جذب بخشی از ترافیک روز افزون محورهای خروجی و ورودی کرمانشاه از کریدورهای شرقی و مرکزی به غرب کشور و از شمال غرب به جنوب غرب. صرفه‌جویی در میزان مصرف سوخت و استهلاک وسایل نقلیه؛ به خصوص با توجه به کاهش مسافت در قطعه کرمانشاه-حمیل. حذف بخشی از نقاط حادثه‌خیز و کاهش مشکلات ترافیکی از مسیر دسترسی‌های موجود به واسطه کاهش ترافیک عبوری از آن‌ها

ب) اهداف کمی پروژه در سال ۱۳۹۸		
پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸	واحد اندازه‌گیری	عنوان هدف کمی
نهایی شدن فاز مطالعات پروژه	درصد	۷۵
شروع عملیات اجرایی کرمانشاه-حمیل و بخشی از کنارگذر شرقی کرمانشاه به طول ۲۵ کیلومتر	درصد	۲۰

ج) سایر اهداف				واحد اندازه‌گیری	پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸
میزان اشتغال‌زایی	حین اجرا	مستقیم		نفر	۵۶۰
		غیرمستقیم		نفر	۹۵
	حین بهره‌برداری	مستقیم		نفر	-
		غیرمستقیم		نفر	-
میزان سرمایه‌گذاری	سهم آورده سرمایه‌گذار		میلیارد ریال	۲۰۰۰	
	اعتبارات عمرانی		میلیارد ریال	۹۰۰	

•	میلیارد ریال	تسهیلات بانکی	
–	–	حجم تولید	میزان تولید
–	میلیارد ریال	ارزش ریالی	
۸		محور مرتبط (برنامه‌ها و اولویت‌های استان در سال ۱۳۹۸)*	
رفع معضل بیکاری استان، عدم نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی و بالارفتن تراز اقتصادی کشور (GDP)، افزایش گردش نقدینگی در استان و تقویت چرخه اقتصادی		شرح اثرات بر تحریم	
۷۰ درصد اعتبار پروژه توسط بخش خصوصی تأمین می‌شود.		شرح اقدامات جهت افزایش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها	

ردیف پروژه: ۱۶	
دستگاه اجرایی: راه و شهرسازی	
عنوان پروژه: احداث دهکده لجستیک	
الف) اهداف کلی	
بند مرتبط با سیاست‌های ۲۴ گانه	۱۱
شرح مختصر پروژه	کرمانشاه بعلت قرار گرفتن بر روی کریدورهای اصلی ترانزیت کالا، دسترسی مناسب ریلی، فاصله مناسب تا بنادر ساحلی کشور و مرکزیت ثقل بار در محدوده غرب کشور از پتانسیل بسیار مناسبی برای تبدیل شدن به یک هاب تجاری در کشور برخوردار است. مزیت‌های جغرافیایی این استان به لحاظ همجواری با کشور عراق و دسترسی به بازارهای مصرف این کشور در کنار توسعه زیرساخت‌هایی بندر خشک می‌تواند منجر به بالفعل شدن پتانسیل‌های بالقوه استان در حوزه صنعت، کشاورزی، تجارت و بازرگانی شود. بندر خشک استان کرمانشاه علاوه بر افزایش کارایی سیستم حمل و نقل کشور سبب تحریک تولید، ساماندهی توزیع، مدیریت صادرات و واردات و ترانزیت کالا و افزایش اشتغال در استان خواهد شد.
هدف کلان	مهمترین اهداف ایجاد بنادر خشک افزایش خدمات بنادر در مناطق داخلی کشور، افزایش کارایی حمل و نقل و بهبود نظام حمل و نقل در کشور با تکیه بر حمل و نقل کالا در فواصل طولانی توسط راه‌آهن و فواصل کوتاه توسط کامیون، توسعه حمل و نقل ترکیبی از طریق تسهیل تغییر وسایط حمل و نقل و در نهایت کاهش قیمت تمام شده کالا، بهبود وضعیت زیرساخت‌های مرتبط با حمل و نقل، کاهش تقاضای نیاز به استفاده از اراضی حاشیه ساحل، افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم کشورهای خارجی، تسریع توسعه اقتصادی و یکپارچه‌سازی لجستیکی مناطق داخلی کشور از طریق تسهیل قوانین گمرکی و استفاده از مرز به عنوان نقطه عبور، بهبود فرآیند توسعه پایدار، کاهش آثار زیست محیطی حمل و نقل جاده‌ای و ... می‌باشد.

ب) اهداف کمی پروژه در سال ۱۳۹۸		
پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸	واحد اندازه‌گیری	عنوان هدف کمی
تأمین زمین، تکمیل مطالعات و تهیه نقشه‌های اجرایی و فراخوان سرمایه‌گذار و آغاز عملیات اجرایی	درصد	۱۰

ج) سایر اهداف				واحد اندازه‌گیری	پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸
میزان اشتغال‌زایی	حین اجرا	مستقیم	۵	نفر	
		غیرمستقیم	۳	نفر	
	حین بهره‌برداری	مستقیم	-	نفر	
		غیرمستقیم	-	نفر	
میزان سرمایه‌گذاری	سهم آورده سرمایه‌گذار		۷۶۰۰	میلیارد ریال	
	اعتبارات عمرانی		۳	میلیارد ریال	
	تسهیلات بانکی		۰	میلیارد ریال	
میزان تولید	حجم تولید		-	-	

ارزش ریالی	میلیارد ریال	-
محور مرتبط (برنامه‌ها و اولویت‌های استان در سال ۱۳۹۸)*	۸	
شرح اثرات بر تحریم	رفع معضل بیکاری استان، عدم نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی و بالارفتن تراز اقتصادی کشور (GDP)، افزایش گردش نقدینگی در استان و تقویت چرخه اقتصادی	
شرح اقدامات جهت افزایش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها	-	

ردیف پروژه: ۱۷	
دستگاه اجرایی: راه و شهرسازی	
عنوان پروژه: احداث زیرساخت بازارچه‌های مرزی استان	
الف) اهداف کلی	
بند مرتبط با سیاست‌های ۲۴ گانه	۱۰
شرح مختصر پروژه	احداث پارکینگ خودروها و انبارهای روباز (خاکبرداری، خاکریزی، بتن، آسفالت و ...) احداث فضاهای اداری و خدماتی و بهداشتی وانتظامی، و نیز درب ورودی و خروجی بازارچه‌ها، برجک‌های نگهبانی و مخابراتی و
هدف کلان	توسعه اقتصاد و افزایش صادرات غیرنفتی در شرایط تحریم و تولید اشتغال، تثبیت جمعیت مرزنشین، افزایش درآمد و جلوگیری از قاچاق کالا و در نهایت توسعه و امنیت (ملی، استانی و منطقه‌ای)

ب) اهداف کمی پروژه در سال ۱۳۹۸		
پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸	واحد اندازه‌گیری	عنوان هدف کمی
احداث زیرساخت عمرانی ۴ بازارچه مرزی شیخ‌صله، سومار، تپله کوه، شوشمی	درصد	بطور میانگین افزایش حدود ۷٪ به پیشرفت فیزیکی بازارچه‌ها

ج) سایر اهداف			واحد اندازه‌گیری	پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸
میزان اشتغال‌زایی	حین اجرا	مستقیم	نفر	-
		غیرمستقیم	نفر	-
	حین بهره‌برداری	مستقیم	نفر	-
		غیرمستقیم	نفر	-
میزان سرمایه‌گذاری	سهم آورده سرمایه‌گذار		میلیارد ریال	-
	اعتبارات عمرانی		میلیارد ریال	۵۰۰
	تسهیلات بانکی		میلیارد ریال	-
میزان تولید	حجم تولید		-	-
	ارزش ریالی		میلیارد ریال	-
محور مرتبط (برنامه‌ها و اولویت‌های استان در سال ۱۳۹۸)*			۸	
شرح اثرات بر تحریم			افزایش صادرات غیرنفتی و غلبه بر تحریم	
شرح اقدامات جهت افزایش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها			بارها توسط بهره‌بردار (استانداری) در جهت جلب مشارکت بخش خصوصی اقدام شده است.	

ردیف پروژه: ۱۸	
دستگاه اجرایی: راه و شهرسازی	
عنوان پروژه: احداث بزرگراه	
الف) اهداف کلی	
بند مرتبط با سیاست‌های ۲۴ گانه	۱۰
شرح مختصر پروژه	احداث باند دوم بزرگراه اسلام آباد-حمیل بطول ۹ کیلومتر احداث باند دوم بزرگراه کربلا بطول ۸ کیلومتر بهسازی تعریض محور جوانرود-ثلاث به طول ۱۰ کیلومتر
هدف کلان	اتصال شبکه بزرگراهی به شبکه شریانی کشور

ب) اهداف کمی پروژه در سال ۱۳۹۸		
پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸	واحد اندازه‌گیری	عنوان هدف کمی
احداث ۲۷ کیلومتر بزرگراه	کیلومتر	۲۷

ج) سایر اهداف			واحد اندازه‌گیری	پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸
میزان اشتغال‌زایی	حین اجرا	مستقیم	نفر	۳۵
		غیر مستقیم	نفر	۳۰
	حین بهره‌برداری	مستقیم	نفر	-
		غیر مستقیم	نفر	-
میزان سرمایه‌گذاری	سهم آورده سرمایه‌گذار		میلیارد ریال	-
	اعتبارات عمرانی		میلیارد ریال	۲۴۰
	تسهیلات بانکی		میلیارد ریال	۰
میزان تولید	حجم تولید		-	-
	ارزش ریالی		میلیارد ریال	-
محور مرتبط (برنامه‌ها و اولویت‌های استان در سال ۱۳۹۸)*			۸	
شرح اثرات بر تحریم			مراودات تجاری با کشورهای همسایه	
شرح اقدامات جهت افزایش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها			-	

ردیف پروژه: ۱۹	
دستگاه اجرایی: برق منطقه‌ای	
عنوان پروژه: احداث و توسعه شبکه	
الف) اهداف کلی	
بند مرتبط با سیاست‌های ۲۴ گانه	۶ و ۱۵
شرح مختصر پروژه	۱. احداث پست انتقال ۶۳/۲۳۰ کیلوولت شاهد به ظرفیت ۱۶۰*۲ مگاوات آمپر احداث خط ۲۳۰ کیلوولت تغذیه کننده و خطوط ۶۳ کیلوولت خروجی پست ۶۳/۲۳۰ کیلوولت شاهد ۲. احداث پست سیار ۲۰/۶۳ کیلوولت حمیل ۳. احداث پست ۶۳ کیلوولت سوئیچینگ هرسین ۴. توسعه یک فیدر ۶۳ کیلوولت در پست قصرشیرین برای نفت شهر ۵. توسعه سه فیدر خط ۶۳ کیلوولت پست گیلانغرب ۶. افزایش ظرفیت پست ۶۳/۲۳۰ کیلوولت اورامانات
هدف کلان	افزایش قابلیت اطمینان شبکه و ایجاد زیرساخت لازم برای تأمین برق صنایع موجود و آتی

ب) اهداف کمی پروژه در سال ۱۳۹۸		
عنوان هدف کمی	واحد اندازه‌گیری	پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸
۱۵	درصد	احداث پست انتقال ۶۳/۲۳۰ کیلوولت شاهد به ظرفیت ۱۶۰*۲ مگاوات آمپر
۱۰۰	درصد	احداث خط ۲۳۰ کیلوولت تغذیه کننده و خطوط ۶۳ کیلوولت خروجی پست ۶۳/۲۳۰ کیلوولت شاهد
۶۲	درصد	احداث پست سیار ۲۰/۶۳ کیلوولت حمیل
۳۶	درصد	احداث پست ۶۳ کیلوولت سوئیچینگ هرسین
۵	درصد	توسعه یک فیدر ۶۳ کیلوولت در پست قصرشیرین برای نفت شهر
۵	درصد	توسعه سه فیدر خط ۶۳ کیلوولت پست گیلانغرب
۵	درصد	افزایش ظرفیت پست ۶۳/۲۳۰ کیلوولت اورامانات

ج) سایر اهداف		واحد اندازه‌گیری	پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸
میزان اشتغال‌زایی	حین اجرا	مستقیم	۱۷۴
		غیرمستقیم	۰
	حین بهره‌برداری	مستقیم	۲۶
		غیرمستقیم	۶۷۵
میزان سرمایه‌گذاری	سهم آورده سرمایه‌گذار		۰
	اعتبارات عمرانی		۶۸۷,۸
	تسهیلات بانکی		۰

–	–	حجم تولید	میزان تولید
–	میلیارد ریال	ارزش ریالی	
۸		محور مرتبط (برنامه‌ها و اولویتهای استان در سال ۱۳۹۸)*	
مراودات تجاری با کشورهای همسایه		شرح اثرات بر تحریم	
–		شرح اقدامات جهت افزایش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها	

ردیف پروژه: ۲۰	
دستگاه اجرایی: برق منطقه‌ای	
عنوان پروژه: تأمین مالی پروژه (مشارکت بخش خصوصی)	
الف) اهداف کلی	
بند مرتبط با سیاست‌های ۲۴ گانه	۶ و ۱۵
شرح مختصر پروژه	۱. احداث پست فوق توزیع ۶۳/۲۰ کیلوولت دوم سرپل ذهاب GIS به ظرفیت ۲*۳۰ مگاوات آمپر ۲. احداث دو فیدر خط ۲۳۰ کیلوولت در پست ۲۳۰/۶۳ کیلوولت سرپل ذهاب ۳. احداث پست ۶۳/۲۰ کیلوولت یازدهم کرمانشاه بصورت GIS به ظرفیت ۲*۴۰ مگاوات آمپر ۴. احداث پست ۶۳/۲۰ کیلوولت دوازدهم کرمانشاه بصورت GIS به ظرفیت ۲*۴۰ مگاوات آمپر و خط کابلی مربوطه به طول ۳ کیلومتر ۵. احداث پست ۶۳/۲۰ کیلوولت سیزدهم کرمانشاه بصورت GIS به ظرفیت ۲*۴۰ مگاوات آمپر ۶. خرید یک دستگاه پست سیار ۲۳۰/۶۳ کیلوولت (بدون ترانس) بصورت GIS ۷. احداث پست ۲۳۰/۶۳ کیلوولت قصرشیرین بصورت GIS ۸. احداث خط ۴۰۰ کیلوولت آذربایجان-سندج-مرصاد ۹. توسعه پست ۴۰۰ کیلوولت مرصاد
هدف کلان	افزایش قابلیت اطمینان شبکه و ایجاد زیرساخت لازم برای تأمین برق صنایع موجود و آتی

ب) اهداف کمی پروژه در سال ۱۳۹۸		
پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸	واحد اندازه‌گیری	عنوان هدف کمی
احداث پست فوق توزیع ۶۳/۲۰ کیلوولت دوم سرپل ذهاب GIS به ظرفیت ۲*۳۰ مگاوات آمپر	درصد	۵
احداث دو فیدر خط ۲۳۰ کیلوولت در پست ۲۳۰/۶۳ کیلوولت سرپل ذهاب	درصد	۵
احداث پست ۶۳/۲۰ کیلوولت یازدهم کرمانشاه بصورت GIS به ظرفیت ۲*۴۰ مگاوات آمپر	درصد	۵
احداث پست ۶۳/۲۰ کیلوولت دوازدهم کرمانشاه بصورت GIS به ظرفیت ۲*۴۰ مگاوات آمپر و خط کابلی مربوطه به طول ۳ کیلومتر	درصد	۵
احداث پست ۶۳/۲۰ کیلوولت سیزدهم کرمانشاه بصورت GIS به ظرفیت ۲*۴۰ مگاوات آمپر	درصد	۵
خرید یک دستگاه پست سیار ۲۳۰/۶۳ کیلوولت (بدون ترانس) بصورت GIS	درصد	۵
احداث پست ۲۳۰/۶۳ کیلوولت قصرشیرین بصورت GIS	درصد	۵
احداث خط ۴۰۰ کیلوولت آذربایجان-سندج-مرصاد	درصد	۵
توسعه پست ۴۰۰ کیلوولت مرصاد	درصد	۵

پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸		واحد اندازه‌گیری	ج) سایر اهداف		
۴۵۵	نفر	مستقیم	حین اجرا	میزان اشتغال‌زایی	
۵۶۰	نفر	غیرمستقیم			
۷۱	نفر	مستقیم	حین بهره‌-		
۱۳۰	نفر	غیرمستقیم	برداری		
۹۱٫۸	میلیارد ریال	سهم آورده سرمایه‌گذار		میزان سرمایه‌گذاری	
-	میلیارد ریال	اعتبارات عمرانی			
-	میلیارد ریال	تسهیلات بانکی			
-	-	حجم تولید		میزان تولید	
-	میلیارد ریال	ارزش ریالی			
۶			محور مرتبط (برنامه‌ها و اولویت‌های استان در سال ۱۳۹۸)*		
مراودات تجاری با کشورهای همسایه			شرح اثرات بر تحریم		
-			شرح اقدامات جهت افزایش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها		

ردیف پروژه: ۲۱	
دستگاه اجرایی: برق منطقه‌ای	
عنوان پروژه: احداث نیروگاه مقیاس کوچک	
الف) اهداف کلی	
بند مرتبط با سیاست‌های ۲۴ گانه	۱۵ و ۶
شرح مختصر پروژه	احداث نیروگاه گازی به ظرفیت ۱۲٫۶ مگاوات واقع در شهرک صنعتی هرسین احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۷ مگاوات واقع در منطقه چشمه سفید احداث نیروگاه CHP به‌آفرین گاز تیسفون به ظرفیت ۸ مگاوات
هدف کلان	تولید انرژی و تزریق به شبکه و بهبود پارامترهای شبکه از جمله بهبود پروفیل ولتاژ، کاهش تلفات تولید انرژی در نزدیکی محل مصرف (تولید پراکنده) و جلوگیری از هزینه کرد ناشی از توسعه شبکه انتقال

ب) اهداف کمی پروژه در سال ۱۳۹۸		
پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸	واحد اندازه‌گیری	عنوان هدف کمی
احداث نیروگاه گازی به ظرفیت ۱۲٫۶ مگاوات واقع در شهرک صنعتی هرسین	درصد	۳۰
احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۷ مگاوات واقع در منطقه چشمه سفید	درصد	۸
احداث نیروگاه CHP به‌آفرین گاز تیسفون به ظرفیت ۸ مگاوات	درصد	۱۸

ج) سایر اهداف		واحد اندازه‌گیری	پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸
میزان اشتغال‌زایی	حین اجرا	مستقیم	۳۵
		غیر مستقیم	۲۰
	حین بهره‌برداری	مستقیم	-
		غیر مستقیم	-
میزان سرمایه‌گذاری	سهم آورده سرمایه‌گذار		۴۷۵ میلیارد ریال
	اعتبارات عمرانی		- میلیارد ریال
	تسهیلات بانکی		۹۴۰ میلیارد ریال
میزان تولید	حجم تولید		-
	ارزش ریالی		۶۳ میلیارد ریال
محور مرتبط (برنامه‌ها و اولویت‌های استان در سال ۱۳۹۸)*		۴	
شرح اثرات بر تحریم		ایجاد زیرساخت مهم برق جهت توسعه سرمایه‌گذاری در صنایع تولیدی	
شرح اقدامات جهت افزایش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها		جذب سرمایه‌گذار با استراتژی‌های مذاکره، سمینار، تبلیغات صدا و سیما، روزنامه و ... صدور مجوز برای سرمایه‌گذاران واجد شرایط مالی و فنی اخذ سایر مجوزات از سایر ارگان‌ها نظیر محیط زیست، گاز، منابع طبیعی و ... اتخاذ قرارداد خرید تضمینی برق	

ردیف پروژه: ۲۲	
دستگاه اجرایی: برق منطقه‌ای	
عنوان پروژه: احداث نیروگاه مقیاس بزرگ	
الف) اهداف کلی	
بند مرتبط با سیاست‌های ۲۴ گانه	۶ و ۱۵
شرح مختصر پروژه	احداث نیروگاه سیکل ترکیبی ۹۰۰ مگاواتی دالاهو احداث بخش سیکل ترکیبی نیروگاه گازی زاگرس به ظرفیت ۳۲۰ مگاوات (دوواحد بخاری ۱۶۰ مگاواتی)
هدف کلان	تولید انرژی و تزریق به شبکه و بهبود پارامترهای شبکه از جمله بهبود پروفیل ولتاژ، کاهش تلفات و افزایش ظرفیت تولید نیروگاهی منطقه و فراهم نمودن زیرساخت لازم جهت افزایش میزان صادرات برق به عراق و تبدیل منطقه به هاب منطقه‌ای تبادلات برون مرزی برق افزایش قابلیت اطمینان و تاب‌آوری شبکه

ب) اهداف کمی پروژه در سال ۱۳۹۸		
پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸	واحد اندازه‌گیری	عنوان هدف کمی
راه اندازی واحد	واحد (مگاوات)	۲ واحد (۳۰۰ مگاوات)
احداث بخش سیکل ترکیبی نیروگاه گازی زاگرس به ظرفیت ۳۲۰ مگاوات (دو واحد بخاری ۱۶۰ مگاواتی)	درصد	۳۰

ج) سایر اهداف		واحد اندازه‌گیری	پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸
میزان اشتغال‌زایی	حین اجرا	مستقیم	۵۰ نفر
		غیرمستقیم	- نفر
	حین بهره‌برداری	مستقیم	۱۲۵ نفر
		غیرمستقیم	- نفر
میزان سرمایه‌گذاری	سهم آورده سرمایه‌گذار		۵۰ میلیون یورو
	اعتبارات عمرانی		- میلیون یورو
	تسهیلات بانکی		۳۵۵ میلیون یورو
میزان تولید	حجم تولید		۳۰۰ مگاوات
	ارزش ریالی		- میلیون یورو
محور مرتبط (برنامه‌ها و اولویت‌های استان در سال ۱۳۹۸)*		۴	
شرح اثرات بر تحریم		ایجاد زیرساخت لازم جهت افزایش میزان صادرات برق به عراق	
شرح اقدامات جهت افزایش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها		-	

ردیف پروژه: ۲۳	
دستگاه اجرایی: اداره کل امور اقتصادی و دارایی	
عنوان پروژه: بهبود ۷ پله‌ای رتبه شاخص فضای کسب و کار	
الف) اهداف کلی	
بند مرتبط با سیاست‌های ۲۴ گانه	۱، ۱۰ و ۱۹
شرح مختصر پروژه	مصوبات اجرایی شده مورد تصویب شده در کمیسیون؛ لذا، نظر به تعریف کمیسیون بهبود فضای کسب و کار قاعده‌تاً تصمیم‌گیری در این کمیسیون ملاک اقدام است.
هدف کلان	بهبود فضای کسب و کار استان، جذب سرمایه و افزایش تولید اشتغال

ب) اهداف کمی پروژه در سال ۱۳۹۸		
پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸	واحد اندازه‌گیری	عنوان هدف کمی
اجرای مصوبات کمیسیون	درصد	۸۰
تحقق برنامه اجرایی دستگاه‌ها	درصد	۸۰
قرار گرفتن در رتبه ۱۵ شاخص فضای کسب و کار	درصد	۱۰۰

ج) سایر اهداف			واحد اندازه‌گیری	پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸
میزان اشتغال‌زایی	حین اجرا	مستقیم	نفر	-
		غیرمستقیم	نفر	-
	حین بهره‌برداری	مستقیم	نفر	-
		غیرمستقیم	نفر	-
میزان سرمایه‌گذاری	سهم آورده سرمایه‌گذار		میلیارد ریال	-
	اعتبارات عمرانی		میلیارد ریال	-
	تسهیلات بانکی		میلیارد ریال	-
میزان تولید	حجم تولید		-	-
	ارزش ریالی		میلیارد ریال	-
محور مرتبط (برنامه‌ها و اولویت‌های استان در سال ۱۳۹۸)*			۷	
شرح اثرات بر تحریم			بهبود فضای کسب و کار یکی از ارکان درون‌زایی اقتصاد و لذا راه حل اصلی مقابله با تحریم می‌باشد.	
شرح اقدامات جهت افزایش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها			بهبود فضای کسب و کار با هدف جلب مشارکت سرمایه‌گذاران (خصوصی، تعاونی و عمومی) صورت می‌پذیرد.	

ردیف پروژه: ۲۴	
دستگاه اجرایی: اداره کل امور اقتصادی و دارایی	
عنوان پروژه: جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری	
الف) اهداف کلی	
بند مرتبط با سیاست‌های ۲۴ گانه	۱۰
شرح مختصر پروژه	در راستای بند ۱۰ سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و همچنین قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی این اداره کل از طریق تشکیل و سازمان‌دهی مراکز خدمات سرمایه‌گذاری تلاش خود را از طریق اجرای اقداماتی مثل شناسایی و بروزآوری فرصت‌های سرمایه‌گذاری، بازاریابی فرصت‌ها و توانمندسازی فعالان اقتصادی استان، تهیه سیستم‌ها و پکیج‌های سرمایه‌گذاری و توسعه افکار و اندیشه‌های سرمایه‌گذار و حمایت و هماهنگی در تحصیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری انجام خواهد داد.
هدف کلان	۱- بهبود جذب سرمایه‌گذاری خارجی ۲- کاهش فرآیندهای صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی

ب) اهداف کمی پروژه در سال ۱۳۹۸		
پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸	واحد اندازه‌گیری	عنوان هدف کمی
جذب سرمایه‌گذاری خارجی	میلیون یورو	۶۰
شناسایی و اولویت‌بندی فرصت‌های سرمایه‌گذاری	عدد	۱۶۰
تهیه پکیج سرمایه‌گذاری	بسته	۲
توسعه بانک اطلاعات فرصت‌ها و سرمایه‌گذاران	درصد	۵۰
الکترونیکی کردن فرآیند سرمایه‌گذاری	برنامک (اپلیکیشن)	۲
حمایت از سرمایه‌گذاری	تعداد نشست	۲۰
توسعه اندیشه سرمایه‌گذاری	گزارش یا سند	۱

ج) سایر اهداف			واحد اندازه‌گیری	پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸
میزان اشتغال‌زایی	حین اجرا	مستقیم	نفر	-
		غیرمستقیم	نفر	-
	حین بهره- برداری	مستقیم	نفر	-
		غیرمستقیم	نفر	-
میزان سرمایه- گذاری	سهم آورده سرمایه‌گذار		میلیون یورو	۶۰
	اعتبارات عمرانی		میلیارد ریال	-
	تسهیلات بانکی		میلیارد ریال	-
میزان تولید	حجم تولید		-	-
	ارزش ریالی		میلیارد ریال	-
محور مرتبط (برنامه‌ها و اولویت‌های استان در سال ۱۳۹۸)*			۴ و ۸	
شرح اثرات بر تحریم			این پروژه با هدف کمی جلب ۶۰ میلیون یورو صورت می‌پذیرد و لذا سبب افزایش درآمدهای ارزی، کاهش بیکاری و تورم می‌شود.	
شرح اقدامات جهت افزایش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها			پروژه با مشارکت بخش خصوصی صورت می‌گیرد.	

ردیف پروژه: ۲۵	
دستگاه اجرایی: اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره)	
عنوان پروژه: اجرای ۳۰۰۰ طرح اشتغال‌زایی	
الف) اهداف کلی	
بند مرتبط با سیاست‌های ۲۴ گانه	۱
شرح مختصر پروژه	پس از استعدادسنجی و مشاوره شغلی و آموزش‌های مهارتی و تأمین منابع مالی ایجاد طرح اشتغال- زایی صورت می‌گیرد و مجری طرح پس از اخذ مجوزهای لازم و تأمین فضای اشتغال با استفاده از منابع مالی تأمین شده توسط امداد نسبت به خرید تجهیزات و سرمایه ثابت و متغیر اقدام و شروع به کار می‌کند. لازم به ذکر است نظارت‌های قبل و حین و بعد از اجرا توسط کارشناسان فنی امداد صورت می‌گیرد. ایجاد اشتغال در چند سرفصل زیر صورت می‌گیرد که متعاقباً شرح داده می‌شوند: ۱- خوداشتغالی ۲- مشاغل خانگی ۳- طرح‌های دانش‌بنیان ۴- طرح راهبران شغلی ۵- مشاغل روستایی
هدف کلان	توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی

ب) اهداف کمی پروژه در سال ۱۳۹۸		
پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸	واحد اندازه‌گیری	عنوان هدف کمی
اشتغال‌زایی برای اقشار نیازمند جامعه	نفر	۳۰۰۰

ج) سایر اهداف		واحد اندازه‌گیری	پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸
میزان اشتغال‌زایی	حین اجرا	مستقیم	-
		غیرمستقیم	-
	حین بهره- برداری	مستقیم	۳۰۰۰
		غیرمستقیم	-
میزان سرمایه- گذاری	سهم آورده سرمایه‌گذار		۶۰
	اعتبارات عمرانی		-
	تسهیلات بانکی		۹۰۰
میزان تولید	حجم تولید		۱۵۰۰
	ارزش ریالی		۲۴۰
محور مرتبط (برنامه‌ها و اولویت‌های استان در سال ۱۳۹۸)*		۳، ۲، ۱۰ و ۱۶	
شرح اثرات بر تحریم		با استفاده از ظرفیت‌های موجود و شکوفا نمودن استعداد‌های بالقوه افراد مستعد اشتغال، میتوان ظرفیت تولید داخلی اعم از کالا و خدمات را بالا برده و وابستگی به خارج را کمتر نمود.	
شرح اقدامات جهت افزایش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها		با استفاده از کمک‌های فنی راهبران شغلی میتوان طرح‌های تجمعی با ماهیت انفرادی اجرا نمود به نحوی که راهبران شغلی تجربیات و دانش فنی خود را در اختیار مجریان طرح‌ها گذاشته و در زمینه بازاریابی و فروش نیز به آنان کمک می‌کنند. در بحث خود اشتغالی نیز می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های آموزشی بخش خصوصی، مهارت‌های فنی مجریان را ارتقاء داد. همچنین با استفاده از کمک‌های مالی خیران کارآفرین می‌توان نسبت به تأمین بخشی از سرمایه مورد نیاز برای اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی، اقدام نمود.	

ردیف پروژه: ۲۶	
دستگاه اجرایی: اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره)	
عنوان پروژه: اجرای ۵۲۰۰ نفر دوره آموزش‌های فنی و حرفه ای	
الف) اهداف کلی	
بند مرتبط با سیاست‌های ۲۴ گانه	۵
شرح مختصر پروژه	پس از استعدادسنجی و مشاوره شغلی، با توجه به استعدادها و علاقه متقاضی، نسبت به انجام آموزش‌های مهارتی و معرفی وی به مراکز تخصصی آموزشی اقدام می‌گردد و سعی می‌شود به مسیری هدایت شود که بتواند در آینده آموزش‌های دیده شده را به صورت عملی مورد استفاده قرار دهد به عبارتی آموزش وی منجر به شغل گردد.
هدف کلان	توانمندسازی و افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش و مهارت‌آموزی

ب) اهداف کمی پروژه در سال ۱۳۹۸		
پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸	واحد اندازه‌گیری	عنوان هدف کمی
آموزش	نفر	۵۲۰۰
اشتغال‌زایی برای اقشار نیازمند جامعه	نفر	۱۰۰۰

ج) سایر اهداف		واحد اندازه‌گیری	پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸
میزان اشتغال‌زایی	حین اجرا	مستقیم	-
		غیرمستقیم	-
	حین بهره- برداری	مستقیم	۱۰۰۰
		غیرمستقیم	-
میزان سرمایه- گذاری	سهم آورده سرمایه‌گذار		میلیارد ریال
	اعتبارات عمرانی		میلیارد ریال
	تسهیلات بانکی		میلیارد ریال
میزان تولید	حجم تولید		تن کالا
	ارزش ریالی		میلیارد ریال
محور مرتبط (برنامه‌ها و اولویت‌های استان در سال ۱۳۹۸)*		۲، ۵ و ۱۰	
شرح اثرات بر تحریم		با استفاده از ظرفیت‌های موجود و شکوفا نمودن استعدادهای بالقوه افراد مستعد اشتغال، میتوان ظرفیت تولید داخلی اعم از کالا و خدمات را بالا برده و وابستگی به خارج را کمتر نمود.	
شرح اقدامات جهت افزایش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها		با استفاده از ظرفیت‌های آموزشی بخش خصوصی و ارگان‌های دولتی میتوان مهارت-های فنی مجریان را ارتقاء داد. همچنین با استفاده از تسهیلات بانکی کم بهره، می-توان نسبت به تأمین بخشی از سرمایه مورد نیاز برای اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی پس از آموزش مجریان، اقدام نمود.	

ردیف پروژه: ۲۷	
دستگاه اجرایی: اداره کل شیلات	
عنوان پروژه: توسعه پرورش آبزیان (به میزان ۴۰۵۰)	
الف) اهداف کلی	
بند مرتبط با سیاست‌های ۲۴ گانه	۶ و ۷
شرح مختصر پروژه	پرورش ماهیان در قفس در سد مخزنی غیر شرب شهدای گمنام (تنگ حمام سرپل ذهاب) به میزان ۵۰۰ تن پرورش ماهیان در قفس در سد مخزنی غیر شرب زاگرس (گیلانغرب) به میزان ۳۵۰ تن پرورش ماهیان در قفس در سد مخزنی غیر شرب جامیشان (سنقر و کلیایی) به میزان ۱۵۰ تن پرورش ماهیان در قفس در سد مخزنی غیر شرب پیوند بیستون پارس (قصرشیرین) به میزان ۱۰۰ تن پرورش ماهیان در قفس در سد مخزنی غیر شرب زمکان (دالاهو) به میزان ۲۰۰ تن پرورش ماهیان در قفس دریاچه بند هیروی (پاوه) به میزان ۱۵۰ تن احداث و بهره برداری مزارع پرورش ماهیان گرمابی فاز ۲ مجتمع شهدای قصرشیرین به میزان ۲۲۰۰ تن احداث تاسیسات زیربنایی مجتمع پرورش ماهیان سردابی کلاران دشه (پاوه) به میزان ۴۰۰ تن
هدف کلان	بهره‌برداری بهینه از آبهای طبیعی و نیمه طبیعی، ۴۰۵۰ تن و ۱۱۲۵ میلیارد ریال تولید و ایجاد فرصت شغلی برای ۸۲۸ نفر

ب) اهداف کمی پروژه در سال ۱۳۹۸		
پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸	واحد اندازه‌گیری	عنوان هدف کمی
افزایش ظرفیت تولید ماهی در قفس	تن	۱۴۵۰
افزایش تولید ماهیان گرمابی	تن	۲۲۰۰
افزایش تولید ماهیان سردابی	تن	۴۰۰

ج) سایر اهداف		واحد اندازه‌گیری	پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸
میزان اشتغال‌زایی	حین اجرا	مستقیم	۱۴۷
		غیرمستقیم	۷۵
	حین بهره‌برداری	مستقیم	۴۰۵
		غیرمستقیم	۲۰۱
میزان سرمایه‌گذاری	سهم آورده سرمایه‌گذار		۸۲
	اعتبارات عمرانی		۹۲
	تسهیلات بانکی		۳۷۵
میزان تولید	حجم تولید		۴۰۵۰
	ارزش ریالی		۱۴۵۴,۵
محور مرتبط (برنامه‌ها و اولویت‌های استان در سال ۱۳۹۸)*		۳، ۷ و ۱۰	

تأمین گوشت سفید و پروتئین مورد نیاز جامعه انسانی و جلوگیری از خروج ارز جهت تأمین مواد غذایی	شرح اثرات بر تحریم
پرورش توسط متقاضیان و علاقه مندان به پرورش ماهی انجام می شود که در قالب اشخاص حقیقی و یا تعاونی و شرکت های سهامی خاص اقدام به اخذ مجوزها می- کنند.	شرح اقدامات جهت افزایش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی ها

ردیف پروژه: ۲۸	
دستگاه اجرایی: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی	
عنوان پروژه: تشکیل کارگروه گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی	
الف) اهداف کلی	
بند مرتبط با سیاست‌های ۲۴ گانه	۲۱
شرح مختصر پروژه	تولید محتوا و ارائه راهکار با موضوعاتی در خصوص "خرید کالای ایرانی"، "گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی"، "بهبود فضای کسب و کار"، "بهبود اخلاق حرفه‌ای کسب و کار"، "نشان سازی اقتصاد مقاومتی" و "فرهنگ کسب و کار"
هدف کلان	ترویج و فرهنگ سازی مقوله اقتصاد مقاومتی

ب) اهداف کمی پروژه در سال ۱۳۹۸		
پیش بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸	واحد اندازه گیری	عنوان هدف کمی
برگزاری کارگروه	جلسه	۱۲
پیگیری مصوبات	درصد	۸۰

ج) سایر اهداف			واحد اندازه گیری	پیش بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸
میزان اشتغال زایی	حین اجرا	مستقیم	نفر	-
		غیر مستقیم	نفر	-
	حین بهره - برداری	مستقیم	نفر	-
		غیر مستقیم	نفر	-
میزان سرمایه - گذاری	سهم آورده سرمایه گذار		میلیارد ریال	-
	اعتبارات عمرانی		میلیارد ریال	-
	تسهیلات بانکی		میلیارد ریال	-
میزان تولید	حجم تولید		-	-
	ارزش ریالی		میلیارد ریال	-
محور مرتبط (برنامه ها و اولویت های استان در سال ۱۳۹۸)*			۱۴	
شرح اثرات بر تحریم			کمک به تقویت و نهادینه شدن بحث اقتصاد مقاومتی	
شرح اقدامات جهت افزایش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی ها			ساختار سازی از طریق کارگروه گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی و همراهی سایر دستگاه ها با این عرصه	

ردیف پروژه: ۲۹	
دستگاه اجرایی: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی	
عنوان پروژه: ایجاد و توسعه ۱۰۰۰ شغل در حوزه فرهنگ و هنر	
الف) اهداف کلی	
بند مرتبط با سیاست‌های ۲۴ گانه	۱
شرح مختصر پروژه	ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری، حمایت از تولید آثار فرهنگی و هنری و رسانه‌ای، توسعه مشاغل خانگی دانش‌بنیان و افزایش سهم اشتغال بخش خصوصی
هدف کلان	استمرار و پایدارسازی اشتغال و تکمیل چرخه تولید از بازاریابی و فروش آثار فرهنگی و هنری، افزایش ظرفیت جذب نیروهای فعال حوزه فرهنگ و هنر، کمک به واحدهای اقتصادی فعال برای شناسایی نیروهای مستعد، هدایت بازار کار و ارتقا بهره‌وری

ب) اهداف کمی پروژه در سال ۱۳۹۸		
پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸	واحد اندازه‌گیری	عنوان هدف کمی
اشتغال‌زایی	نفر	۱۰۰۰

ج) سایر اهداف			واحد اندازه‌گیری	پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸
میزان اشتغال‌زایی	حین اجرا	مستقیم	نفر	-
		غیرمستقیم	نفر	-
	حین بهره‌برداری	مستقیم	نفر	۱۰۰۰
		غیرمستقیم	نفر	-
میزان سرمایه‌گذاری	سهم آورده سرمایه‌گذار		میلیارد ریال	-
	اعتبارات عمرانی		میلیارد ریال	-
	تسهیلات بانکی		میلیارد ریال	۳۰۰
میزان تولید	حجم تولید		-	-
	ارزش ریالی		میلیارد ریال	-
محور مرتبط (برنامه‌ها و اولویت‌های استان در سال ۱۳۹۸)*			۱۱ و ۱۲	
شرح اثرات بر تحریم			رونق بازار کسب و کار تولید، استفاده از توانمندی‌های استان، ایجاد اشتغال، بالابردن سطح تولید داخلی و بی‌نیازی از واردات	
شرح اقدامات جهت افزایش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها			نشست با اصحاب فرهنگ و هنر، اطلاع‌رسانی به بخش خصوصی، حمایت از بخش خصوصیت ایجاد اشتغال پایدار در حوزه فرهنگ و هنر، شناسایی و حمایت از اشتغال مولد و پایدار، کمک به تسهیل فعالیت‌های فرهنگی و هنری	

ردیف پروژه: ۳۰	
دستگاه اجرایی: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی	
عنوان پروژه: ایجاد و انتشار یک روزنامه در سطح ملی به نام استان کرمانشاه	
الف) اهداف کلی	
بند مرتبط با سیاست‌های ۲۴ گانه	۱ و ۳
شرح مختصر پروژه	راه‌اندازی یک نشریه سراسری در سطح استان برای دسترسی به این اهداف لازم دانسته می‌شود. اشتغال‌زایی، اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به مردم استان و سراسر ایران، معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های استان به سراسر کشور و پیرو آن جذب توریست، عرضه محصولات فرهنگی، هنری و اجتماعی به گردشگران، جذب سرمایه‌گذاران به استان و به دنبال آن رفع بیکاری
هدف کلان	تقویت ریشه‌های فرهنگی و عرضه فرهنگ و سنت بومی محلی به سراسر کشور، استمرار و پایدارسازی و تکمیل چرخه تولید

ب) اهداف کمی پروژه در سال ۱۳۹۸		
پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸	واحد اندازه‌گیری	عنوان هدف کمی
انتشار روزنامه	درصد	۱۰۰

ج) سایر اهداف		واحد اندازه‌گیری	پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸
میزان اشتغال‌زایی	حین اجرا	مستقیم	۱۵
		غیرمستقیم	۲۰
	حین بهره‌برداری	مستقیم	۳۰
		غیرمستقیم	-
میزان سرمایه‌گذاری	سهم آورده سرمایه‌گذار		۱۰
	اعتبارات عمرانی		-
	تسهیلات بانکی		۱۰
میزان تولید	حجم تولید		-
	ارزش ریالی		-
محور مرتبط (برنامه‌ها و اولویت‌های استان در سال ۱۳۹۸)*		۱۱، ۱۲ و ۱۳	
شرح اثرات بر تحریم		-	
شرح اقدامات جهت افزایش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها		معرفی توانمندی‌های استان برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و همراهی بخش خصوصی برای رونق تولید در استان	

ردیف پروژه: ۳۱	
دستگاه اجرایی: شهرداری کرمانشاه	
عنوان پروژه: رونق اقتصاد شهری (ویژه کلانشهر کرمانشاه)	
الف) اهداف کلی	
بند مرتبط با سیاست‌های ۲۴ گانه	۱، ۲، ۳، ۴، ۶، ۸، ۹ و ۱۶
شرح مختصر پروژه	در راستای توسعه سیستم حمل و نقل درون شهری و کاهش سیستم ترافیک شهری در نظر است در طول ۱۳ کیلومتر سیستم BRT احداث و راه اندازی گردد که عملیات اجرایی آن شامل: ساخت مسیر، ساخت ایستگاه‌ها، تأمین ناوگاه و ارائه خدمات و بهره‌برداری احیاء دو کاروانسرای قدیمی ایجاد و احداث مجموعه تفریحی توریستی تله کابین طاق‌بستان؛ شامل احداث خط تله کابین به طول ۱۵۵۰ متر، احداث مجموعه خدماتی رفاهی ایستگاه پایین، احداث مجموعه خدماتی رفاهی ایستگاه بالا ایجاد و احداث مجموعه تفریحی توریستی پارک جنگلی سراب قنبر شامل: احداث مجموعه تفریحات هیجانی - احداث مجموعه‌های اقامتی - احداث مجموعه‌های ورزشی و فرهنگی - احداث رستوران - های مدرن و سنتی ایجاد و احداث پارکینگ‌های طبقاتی و مکانیزه زیرسطحی در سطح شهر در ۲ مکان تهیه، تأمین، تجهیز و نصب و راه‌اندازی و بهره‌برداری سامانه هوشمند شامل: سیستم نظارت تصویری، سیستم پلاک‌خوان، سیستم ثبت تخلفات رانندگی، دیتا سنتر، مرکز مونیتورینگ اصلی و فرعی و انجام زیر ساخت‌های فیبر نوری و تجهیزات لازم ایجاد و احداث مجموعه تفریحی توریستی دریاچه مصنوعی چم بشیر، شامل: احداث مجموعه‌های رستوران های مدرن و سنتی - احداث مجموعه‌های اقامتی و رفاهی - احداث مجموعه‌های تفریحات آبی - احداث کافی شاپ و فست فودها ایجاد و احداث شهرک‌های مشاغل مزاحم شهری جهت ساماندهی مشاغل مزاحم شهری ایجاد و احداث بازار روز محلی و میادین میوه و تره بار در مناطق هشت‌گانه شهری
هدف کلان	توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل درون شهری و کاهش ترافیک کاهش و کنترل ترافیک توسعه زیرساخت‌های صنعت گردشگری توسعه کنترل و ساماندهی ترافیک ساماندهی وضعیت ترافیک و شهرسازی شهری ساماندهی تنظیم بازار و توزیع عادلانه میوه در سطح شهر

ب) اهداف کمی پروژه در سال ۱۳۹۸		
پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸	واحد اندازه‌گیری	عنوان هدف کمی
اتمام عملیات احداث و راه‌اندازی سیستم BRT	درصد	۶۰
ایجاد مجموعه تفریحی توریستی تله کابین	درصد	۵۰
احیاء کاروانسرای بازار قدیمی	درصد	۶۰
ایجاد مجموعه تفریحی توریستی پارک جنگلی سراب قنبر	درصد	۱۰
ساخت پارکینگ‌های زیر سطحی در دو مکان	درصد	۲۰
اتمام سامانه هوشمند پایش تصویری ترافیک	درصد	۱۰۰

۴۰	درصد	ایجاد مجموعه دریاچه مصنوعی چم بشیر
۱	شهرک	احداث شهرک‌های مشاغل مزاحم شهری
۲	میدان	احداث میداين میوه و تره بار در سطح شهر

پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸		واحد اندازه‌گیری		ج) سایر اهداف	
میزان اشتغال‌زایی	۲۹۵	نفر	مستقیم	حین اجرا	
	۶۳۰	نفر	غیرمستقیم		
	۱۳۵	نفر	مستقیم	حین بهره‌برداری	
	۲۱۰	نفر	غیرمستقیم		
میزان سرمایه‌گذاری	۱۳۶۰	میلیارد ریال	سهم آورده سرمایه‌گذار		
	۷۲۰	میلیارد ریال	اعتبارات عمرانی		
	۲۲۹۰	میلیارد ریال	تسهیلات بانکی		
میزان تولید		-	حجم تولید		
	۲۰۴۲	میلیارد ریال	ارزش ریالی		
توزیع بهینه و مدیریت صحیح منابع دولتی غیر دولتی و تسهیلات در راستای رونق تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی-برنامه‌ریزی مناسب برای هدایت نقدینگی موجود به سمت سرمایه‌گذاری های مولد- اتخاذ تدابیر لازم به منظور فراهم‌نمودن زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاری داخلی		محور مرتبط (برنامه‌ها و اولویت‌های استان در سال ۱۳۹۸)*			
کاهش تحریم با استفاده از ظرفیت تولید داخلی و توان بومی مناطق		شرح اثرات بر تحریم			
انجام زیر ساخت های لازم جهت ورود سرمایه‌گذار بخش خصوصی		شرح اقدامات جهت افزایش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها			

ردیف پروژه: ۳۲	
دستگاه اجرایی: شهرداری کرمانشاه	
عنوان پروژه: تجمیع فرآیندهای صدور مجوز در شهرداری	
الف) اهداف کلی	
بند مرتبط با سیاست‌های ۲۴ گانه	۸، ۹ و ۱۶
شرح مختصر پروژه	یکی از مهمترین چالش‌هایی که شهروندان و مدیریت شهری با آن روبرو هستند زمان طولانی صدور انواع مجوز در استان است. از این رو، این پروژه بررسی فرآیندها، استخراج فرآیندهای جدید و بهینه و اجرای آن می‌باشد. هدف نهایی این پروژه الکترونیکی کردن فرآیند صدور انواع مجوز می‌باشد.
هدف کلان	بهبود فضای کسب و کار

ب) اهداف کمی پروژه در سال ۱۳۹۸		
پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸	واحد اندازه‌گیری	عنوان هدف کمی
تجمیع و الکترونیکی نمودن فرآیندهای صدور مجوزها در شهرداری	درصد	۵۰

ج) سایر اهداف			واحد اندازه‌گیری	پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸
میزان اشتغال‌زایی	حین اجرا	مستقیم	نفر	۳۰
		غیر مستقیم	نفر	-
	حین بهره- برداری	مستقیم	نفر	-
		غیر مستقیم	نفر	۱۰
میزان سرمایه- گذاری	سهم آورده سرمایه‌گذار		میلیارد ریال	۳۰
	اعتبارات عمرانی		میلیارد ریال	-
	تسهیلات بانکی		میلیارد ریال	-
میزان تولید	حجم تولید		-	-
	ارزش ریالی		میلیارد ریال	-
محور مرتبط (برنامه‌ها و اولویت‌های استان در سال ۱۳۹۸)*			۳، ۱۱ و ۱۶	
شرح اثرات بر تحریم			کاهش تحریم با استفاده از ظرفیت تولید داخلی و توان بومی مناطق	
شرح اقدامات جهت افزایش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها			تسهیل امور، کاهش هدررفت زمان و بهبود زیرساخت‌های الکترونیکی	

ردیف پروژه: ۳۳	
دستگاه اجرایی: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری	
عنوان پروژه: رونق گردشگری	
الف) اهداف کلی	
بند مرتبط با سیاست‌های ۲۴ گانه	۱، ۶، ۱۰ و ۱۳
شرح مختصر پروژه	ایجاد کارگاه‌های صنایع دستی به منظور تولید و ارتقاء محصولات این بخش ایجاد بازارچه دائم صنایع دستی به منظور فروش محصولات این بخش ایجاد واحدهای به شکل سنتی و یا تکمیل و توسعه و تجهیز واحدهای موجود در روستاهای دارای قابلیت گردشگری جهت اسکان مسافر ایجاد موسسه صادرات صنایع دستی به منظور فروش محصولات این بخش ایجاد موسسه حمل و نقل گردشگری به منظور جابه جایی گردشگران با خودروهای مناسب و همچنین تور گردانی
هدف کلان	توسعه تولیدات صنایع دستی به منظور اشتغال و درآمدزایی و صادرات توسعه فروش صنایع دستی به منظور اشتغال و درآمدزایی و صادرات توسعه زیر ساخت‌های گردشگری در حوزه اقامتی ارزان قیمت به منظور جذب توریسم و به تبع آن اشتغال‌زایی توسعه فروش صنایع دستی به منظور اشتغال و درآمدزایی و صادرات توسعه گردشگری اشتغال و درآمدزایی

ب) اهداف کمی پروژه در سال ۱۳۹۸		
پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸	واحد اندازه‌گیری	عنوان هدف کمی
ایجاد کارگاه بزرگ صنایع دستی	کارگاه	۲
ایجاد بازارچه دائم صنایع دستی	کارگاه	۲
بهره‌برداری از اقامتگاه‌های بوم‌گردی	واحد	۵۰
ایجاد موسسه صادرات صنایع دستی	موسسه	۱
ایجاد موسسه حمل و نقل گردشگری	موسسه	۱

ج) سایر اهداف				واحد اندازه‌گیری	پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸
میزان اشتغال‌زایی	حین اجرا	مستقیم	غیرمستقیم	نفر	۵۲
		غیرمستقیم		نفر	۷۵
	حین بهره‌برداری	مستقیم	غیرمستقیم	نفر	۲۲۵
		غیرمستقیم		نفر	۲۸۰
میزان سرمایه‌گذاری	سهم آورده سرمایه‌گذار		میلیارد ریال	۳۴,۸	
	اعتبارات عمرانی		میلیارد ریال	۱۰	
	تسهیلات بانکی		میلیارد ریال	۸۷,۲	
میزان تولید	حجم تولید		-		

۴۵,۵	میلیارد ریال	ارزش ریالی	
۳، ۶، ۹، ۱۰ و ۲۰		محور مرتبط (برنامه‌ها و اولویتهای استان در سال ۱۳۹۸)*	
ایجاد اشتغال‌زایی و کسب درآمد از طریق اقتصاد بدون نفت		شرح اثرات بر تحریم	
پرداخت تسهیلات ارزان قیمت تشویق صنعتگران جهت راه‌اندازی کارگاه بزرگ صنایع دستی با استفاده از مشوق‌های موجود از قبیل معافیت‌های تغییر کاربری و تسهیلات کم بهره تشویق صنعتگران جهت فروش صنایع دستی در غرفه‌های رایگان نمایشگاه دائمی صنایع دستی تشویق سرمایه‌گذاران جهت راه‌اندازی اقامتگاه‌های بوم‌گردی با استفاده از مشوق‌های موجود از قبیل معافیت‌های تغییر کاربری و تسهیلات کم بهره تشویق صنعتگران به تولید بالا به منظور صادرات و ارزآوری		شرح اقدامات جهت افزایش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها	

ردیف پروژه: ۳۴	
دستگاه اجرایی: اداره کل حفاظت محیط زیست	
عنوان پروژه: مدیریت پساب‌های صنعتی	
الف) اهداف کلی	
بند مرتبط با سیاست‌های ۲۴ گانه	۸ و ۲۴
شرح مختصر پروژه	شرکت شهرک‌های صنعتی به عنوان دستگاه همکار مجری پروژه موظف است تا پایان سال ۱۳۹۸، نسبت به احداث سیستم‌های تصفیه فاضلاب در شهرک‌های صنعتی زاگرس، هرسین، صحنه و گیلانغرب اقدام نماید، اداره کل حفاظت محیط زیست به عنوان مجری مسئولیت ارائه مشاوره، نظارت و گزارش‌دهی اقدام لازم را صورت می‌دهد.
هدف کلان	مقابله با بحران‌های زیست محیطی

ب) اهداف کمی پروژه در سال ۱۳۹۸		
پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸	واحد اندازه‌گیری	عنوان هدف کمی
احداث سیستم تصفیه فاضلاب در چهار شهرک صنعتی	درصد	۱۰۰

ج) سایر اهداف				واحد اندازه‌گیری	پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸
میزان اشتغال‌زایی	حین اجرا حین بهره‌برداری	مستقیم	۲۰	نفر	۲۰
			-	نفر	-
		غیرمستقیم	-	نفر	-
			-	نفر	-
میزان سرمایه‌گذاری	سهم آورده سرمایه‌گذار	میلیارد ریال		میلیارد ریال	-
		اعتبارات عمرانی		میلیارد ریال	۷۵
		تسهیلات بانکی		میلیارد ریال	-
		حجم تولید		-	-
میزان تولید	ارزش ریالی	میلیارد ریال		میلیارد ریال	-
		محور مرتبط (برنامه‌ها و اولویت‌های استان در سال ۱۳۹۸)*		۱۴	-
		شرح اثرات بر تحریم		-	-
		شرح اقدامات جهت افزایش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها		-	-

ردیف پروژه: ۳۵	
دستگاه اجرایی: اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی	
عنوان پروژه: اجرای سند اشتغال	
الف) اهداف کلی	
بند مرتبط با سیاست‌های ۲۴ گانه	۱
شرح مختصر پروژه	پروژه در قالب ۶ طرح باهدف ایجاد اشتغال برای جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی و توسعه اشتغال خانگی و تأمین مالی اجرا می‌شود
هدف کلان	ایجاد اشتغال-توزیع فرصت‌های اقتصادی و درآمدی در جامعه-حمایت مالی و تسهیلاتی از ایجاد اشتغال

ب) اهداف کمی پروژه در سال ۱۳۹۸		
پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸	واحد اندازه‌گیری	عنوان هدف کمی
اشتغال‌زایی ۲۳۹۹۲ نفر	درصد	۱۰۰

ج) سایر اهداف		واحد اندازه‌گیری	پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸
میزان اشتغال‌زایی	حین اجرا	مستقیم	-
		غیرمستقیم	-
	حین بهره‌برداری	مستقیم	۲۳۹۹۲
		غیرمستقیم	-
میزان سرمایه‌گذاری	سهم آورده سرمایه‌گذار		میلیارد ریال
	اعتبارات عمرانی		میلیارد ریال
	تسهیلات بانکی		میلیارد ریال
میزان تولید	حجم تولید		-
	ارزش ریالی		میلیارد ریال
محور مرتبط (برنامه‌ها و اولویت‌های استان در سال ۱۳۹۸)*		۳	
شرح اثرات بر تحریم		رونق تولید، افزایش اشتغال	
شرح اقدامات جهت افزایش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها		پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی و تعاونی به منظور مشارکت بیشتر در اقتصاد استان	

ردیف پروژه: ۳۶	
دستگاه اجرایی: اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی	
عنوان پروژه: تشکیل ۴۰ تعاونی روستایی	
الف) اهداف کلی	
بند مرتبط با سیاست‌های ۲۴ گانه	۱
شرح مختصر پروژه	تشکیل تعاونی‌های تولیدی و خدماتی در حوزه روستا
هدف کلان	ایجاداشتغال، توزیع فرصت‌های اقتصادی و درآمدی در جامعه، حمایت مالی و تسهیلاتی از ایجاد اشتغال

ب) اهداف کمی پروژه در سال ۱۳۹۸		
پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸	واحد اندازه‌گیری	عنوان هدف کمی
تشکیل ۴۰ شرکت	درصد	۱۰۰

ج) سایر اهداف		واحد اندازه‌گیری	پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸
میزان اشتغال‌زایی	حین اجرا	مستقیم	۵۲ نفر
		غیرمستقیم	- نفر
	حین بهره‌برداری	مستقیم	۱۸۲ نفر
		غیرمستقیم	- نفر
میزان سرمایه‌گذاری	سهم آورده سرمایه‌گذار		میلیارد ریال -
	اعتبارات عمرانی		میلیارد ریال -
	تسهیلات بانکی		میلیارد ریال -
میزان تولید	حجم تولید		-
	ارزش ریالی		میلیارد ریال -
محور مرتبط (برنامه‌ها و اولویت‌های استان در سال ۱۳۹۸)*		۱۰ و ۱۶	
شرح اثرات بر تحریم		افزایش تولید داخل، کاهش وابستگی به محصولات وارداتی	
شرح اقدامات جهت افزایش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها		تشکیل تعاونی‌های روستایی به منظور افزایش سهم تعاونی‌ها در اقتصاد استان و مشارکت بیشتر آنان در تولید و ایجاد اشتغال	

ردیف پروژه: ۳۷	
دستگاه اجرایی: پارک علم و فناوری	
عنوان پروژه: توسعه اقتصاد دانش بنیان با تاکید برمزیت های استان کرمانشاه در کسب و کارهای نوآورانه، توانمندسازی نیروی کار و توسعه کارآفرینی	
الف) اهداف کلی	
بند مرتبط با سیاست های ۲۴ گانه	۱۲
شرح مختصر پروژه	با اجرای پروژه " توسعه اقتصاد دانش بنیان با تأکید برمزیت های نسبی استان کرمانشاه در حوزه کسب و کارهای نوآورانه، توانمندسازی نیروی کار و توسعه کارآفرینی " که در قالب ۶ زیرپروژه (۱- راه اندازی مرکز رشد کسب و کار ۲- راه اندازی مرکز نوآوری های صنایع شیمیایی ۳- راه اندازی مرکز نوآوری ها و انبوه سازی فناوری های دانش بنیان (فاز دوم) ۴- راه اندازی شتاب دهنده ها ۵- راه اندازی پردیس سلامت ۶- راه اندازی اتاق سرمایه) به اجرا در خواهد آمد.
هدف کلان	زمینه توسعه اقتصاد دانش بنیان و تولید محصولات فناورانه و دانش بنیان و زمینه ایجاد بیش از ۱۰۵ فرصت شغلی جدید فراهم خواهد شد.

ب) اهداف کمی پروژه در سال ۱۳۹۸		
پیش بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸	واحد اندازه گیری	عنوان هدف کمی
راه اندازی مرکز رشد کسب و کار	متر مربع	۵۰۰
	واحد	۱۵
راه اندازی مرکز نوآوری های صنایع شیمیایی	متر مربع	۵۰۰
	واحد	۱۰
راه اندازی مرکز نوآوری ها و انبوه سازی فناوری های دانش بنیان(فاز دوم)	متر مربع	۵۰۰
	واحد فناور	۱۵
	شرکت دانش بنیان	۱۵
راه اندازی شتاب دهنده ها	واحد	۳
راه اندازی پردیس سلامت	پردیس	۱
راه اندازی اتاق سرمایه	رویداد سرمایه گذاری	۱
	جلسه تعاملی	۱۲

ج) سایر اهداف				واحد اندازه گیری	پیش بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸
میزان اشتغال زایی	حین اجرا	مستقیم	حین بهره برداری	نفر	-
		غیر مستقیم		نفر	-
	حین بهره برداری	مستقیم		نفر	۵۹
		غیر مستقیم		نفر	-
میزان سرمایه گذاری	سهم آورده سرمایه گذار		میلیارد ریال	-	-
	اعتبارات عمرانی		میلیارد ریال	۵۵	-
	تسهیلات بانکی		میلیارد ریال	-	-

میزان تولید	حجم تولید	-	-
	ارزش ریالی	میلیارد ریال	-
محور مرتبط (برنامه‌ها و اولویتهای استان در سال ۱۳۹۸)*		۱۲	
شرح اثرات بر تحریم		درون‌زا کردن اقتصاد، کاهش وابستگی به واردات	
شرح اقدامات جهت افزایش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها		ایجاد مشوق و فراهم نمودن زیرساخت لازم جهت استقرار واحدها	

ردیف پروژه: ۳۸	
دستگاه اجرایی: اداره کل بهزیستی	
عنوان پروژه: تأمین مالی خرد-اشتغال خانگی و حمایت معیشتی از زنان نیازمند و فقیر در روستا و حاشیه شهر	
الف) اهداف کلی	
بند مرتبط با سیاست‌های ۲۴ گانه	۱، ۳ و ۱۴
شرح مختصر پروژه	۱- مشاغل گروهی: ایجاد مشاغل خانگی و تولیدات زودبازده با اجرای طرح تأمین خدمات مالی خرد از طریق گروه‌های خودیار و همچنین پروژه‌های فردی و خانوادگی، جهت توانمندسازی خانواده‌های کم درآمد و در حاشیه خط فقر با رویکرد کاهش فقر قابلیت، کسب و کار خانگی روستائیان و حاشیه‌نشینان و پیشگیری از مهاجرت روستائیان به شهر می‌باشد. جامعه هدف طرح آحاد زنان روستایی است پروژه با همکاری بانک کشاورزی، موسسه مالی تاک و بهزیستی طی سه سال متوالی تشکیل و از سال اول به بازدهی می‌رسند. طرح علاوه بر کارکرد آشکار آن یعنی ایجاد شغل و ارتقاء سطح در آمد و کیفیت زندگی و تأمین رفاه نسبی خانواده‌ها، دارای کارکردهای پنهان از جمله افزایش همبستگی و تعلق اجتماعی در بین افراد روستا، پایداری سنتها و فرهنگ فلکلور محلی می‌باشد. همچنین این طرح موجب افزایش تولیدات کشاورزی و دامداری، پیشگیری از مهاجرت بی‌رویه به حاشیه شهرها و کار در مشاغل کاذب و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از جمله حاشیه نشینی خواهد شد که دقیقاً مصداق بارز اقتصاد مقاومتی و خودکفایی است. در حال حاضر ۳۲۰ گروه خودیار از سال ۹۰ تا کنون در استان کرمانشاه با جامعه هدف ۴۸۰۰ نفر آغاز و تاکنون ادامه دارد و از استقبال چشمگیری برخوردار است و توسعه طرح ضروریست. ۲- مشاغل فردی: ایجاد اشتغال فردی و کارفرمایی با توجه به هدف کمی ۱۰ درصد توانمندی خروج مددجویان از سیستم حمایتی که هر ساله از طریق کلینیک‌های مددکاری اجتماعی و سایر مراکز با آموزش مهارت‌های شغلی و کسب و کار و یا معرفی به کارفرمایان انجام می‌گردد در حال حاضر ۵۲۰۰ زن سرپرست خانوار تحت پوشش می‌باشند از این تعداد ۲۵۰۰ خانوار در سن اشتغال بوده و قابلیت اشتغال را دارند که هر ساله با دریافت تسهیلات بانکی و یا بلاعوض با سرانه تقریبی ۲۰۰ میلیون ریال به توانمندی و اشتغال در زمینه‌های مختلف تولیدی-کشاورزی و خدماتی در صورت وجود اعتبار نائل می‌آیند.
هدف کلان	اشتغال پایدار خانگی و حمایت از خانواده‌های زن سرپرست، و بدسرپرست و در معرض آسیب کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی بهبود و تأمین معیشت اقشار فقیر و آسیب‌دیده

ب) اهداف کمی پروژه در سال ۱۳۹۸		
پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸	واحد اندازه‌گیری	عنوان هدف کمی
ایجاد شغل و ارتقاء سطح در آمد و کیفیت زندگی و تأمین رفاه نسبی خانواده‌ها در قالب فرد و گروه	گروه	۲۰۰ گروه خودیار از تسهیلات بانک کشاورزی
	فرد (خانواده)	توانمندسازی ۲۰۰ زن سرپرست خانوار با پرداخت کمک بلاعوض اعتبارات سازمان بهزیستی یا تسهیلات قرض الحسنه بانکی با سرانه تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال

پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸	واحد اندازه‌گیری	ج) سایر اهداف		
		مستقیم	غیرمستقیم	مستقیم
۰	نفر	مستقیم	غیرمستقیم	مستقیم
۰	نفر	مستقیم	غیرمستقیم	مستقیم
۱۶۷۰	نفر	مستقیم	غیرمستقیم	مستقیم
۰	نفر	مستقیم	غیرمستقیم	مستقیم
۲,۴	میلیارد ریال	سهم آورده سرمایه‌گذار	اعتبارات عمرانی	تسهیلات بانکی
۰	میلیارد ریال	سهم آورده سرمایه‌گذار	اعتبارات عمرانی	تسهیلات بانکی
۵۵	میلیارد ریال	سهم آورده سرمایه‌گذار	اعتبارات عمرانی	تسهیلات بانکی
۰	-	حجم تولید	ارزش ریالی	میزان تولید
۳۰	میلیارد ریال	حجم تولید	ارزش ریالی	میزان تولید
۱۲		محور مرتبط (برنامه‌ها و اولویت‌های استان در سال ۱۳۹۸)*		
درون‌زا کردن اقتصاد، کاهش وابستگی به واردات		شرح اثرات بر تحریم		
حمایت از افشار آسیب‌پذیر با حمایت از بخش خصوصی در یک راستا قرار دارد		شرح اقدامات جهت افزایش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها		

ردیف پروژه: ۳۹	
دستگاه اجرایی: اداره کل استاندارد	
عنوان پروژه: افزایش سطح پوشش استاندارد محصولات استان و ترویج آن	
الف) اهداف کلی	
بند مرتبط با سیاست‌های ۲۴ گانه	۷، ۸، ۲۳ و ۲۴
شرح مختصر پروژه	طی این پروژه ۲۰ درصد از واحدهای تولیدی فعال که تاکنون موفق به دریافت پروانه کاربرد استاندارد اجباری تحت پوشش استاندارد قرار خواهند گرفت. با توجه به اینکه در حال حاضر ۱۹۴ واحد صنعتی فعال که دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر نیستند شناسایی شده است، انتظار می‌رود در پایان طرح برای تعداد ۴۰ واحد صنعتی از این واحدها، توسط اداره کل استاندارد کرمانشاه پروانه کاربرد علامت استاندارد صادر گردد.
هدف کلان	افزایش توان صادرات محصولات استان، حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی

ب) اهداف کمی پروژه در سال ۱۳۹۸		
پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸	واحد اندازه‌گیری	عنوان هدف کمی
صدور ۴۰ پروانه استاندارد برای فرآورده‌های تولیدی در واحدهای صنعتی فعال که تاکنون موفق به دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد نشده‌اند.	درصد	۱۰۰

ج) سایر اهداف			واحد اندازه‌گیری	پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸
میزان اشتغال‌زایی	حین اجرا	مستقیم	نفر	۴۰
		غیرمستقیم	نفر	-
	حین بهره‌برداری	مستقیم	نفر	-
		غیرمستقیم	نفر	-
میزان سرمایه‌گذاری	سهم آورده سرمایه‌گذار		میلیارد ریال	-
	اعتبارات عمرانی		میلیارد ریال	-
	تسهیلات بانکی		میلیارد ریال	-
میزان تولید	حجم تولید		-	-
	ارزش ریالی		میلیارد ریال	-
محور مرتبط (برنامه‌ها و اولویت‌های استان در سال ۱۳۹۸)*			۱	
شرح اثرات بر تحریم			استانداردسازی از طریق ارتقای کیفیت فرآورده‌های تولیدی اسباب افزایش توان رقابت‌پذیری و فروش بیشتر محصولات را فراهم می‌آورد. افزایش درآمد ارزی.	
شرح اقدامات جهت افزایش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها			-	

ردیف پروژه: ۴۰	
دستگاه اجرایی: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری	
عنوان پروژه: آبخیزداری و حفاظت از خاک	
الف) اهداف کلی	
بند مرتبط با سیاست‌های ۲۴ گانه	۳ و ۶
شرح مختصر پروژه	۱- تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی به منظور کاهش اثرات خشکسالی و جبران افت سفره‌های زیر زمینی با استفاده از روش پخش سیلاب و قنات معکوس با همکاری آب منطقه‌ای استان ۲- توسعه الگوی آبخیزداری شهری با همکاری شهرداری‌ها ۳- کاهش مخاطرات سیل در حوزه‌های آبخیز شهری، روستایی و اراضی کشاورزی ۴- اجرای بندهای زیرزمینی به منظور بهره‌گیری از جریان‌های زیر قشری در مناطق فاقد آبخوان ۵- احیای اراضی شیب‌دار بحرانی و کم‌بازده با توسعه درختکاری، علوفه‌کاری و کاشت گیاهان داروئی ۶- حفاظت خاک، کنترل فرسایش و رسوب در حوضه سدهای استان ۷- استحصال آب باران، چشمه‌ها، قنات و جریان‌های زیرقشری در خارج از فصل آبیاری با استفاده از سامانه سطوح آبگیر به منظور آبیاری تکمیلی باغات، گیاهان دارویی و علوفه‌ای ۸- توانمندسازی جوامع محلی و جلب مشارکت مردمی به منظور مدیریت یکپارچه حوزه آبخیز
هدف کلان	۱- حفاظت خاک و جلوگیری از فرسایش آن و کنترل رسوب ۲- تغذیه آبخوان‌ها و تقویت سفره‌های آب زیرزمینی ۳- توسعه باغات، گیاهان دارویی و علوفه‌ای ۴- پایداری بوم سازگان ۵- بهبود معیشت جوامع محلی

ب) اهداف کمی پروژه در سال ۱۳۹۸		
پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸	واحد اندازه‌گیری	عنوان هدف کمی
تغذیه آبخوان‌ها به منظور کاهش اثرات خشکسالی و جبران افت سفره‌های زیر زمینی با استفاده از روش پخش سیلاب و قنات معکوس.	هکتار	۲۵۰۰۰
توسعه الگوی آبخیزداری شهری	هکتار	۱۰۰۰
کاهش مخاطرات سیل در حوزه‌های آبخیز شهری، روستایی و اراضی کشاورزی	هکتار	۲۰،۰۰۰
اجرای بندهای زیرزمینی به منظور بهره‌گیری از جریان‌های زیر قشری در مناطق فاقد آبخوان	مورد	۵
احیای اراضی شیب‌دار بحرانی و کم‌بازده با توسعه درختکاری، علوفه‌کاری و کاشت گیاهان داروئی	هکتار	۵۰۰
حفاظت خاک، کنترل فرسایش و رسوب در حوضه سدهای استان	هکتار	۲۰،۰۰۰
استحصال آب باران، چشمه‌ها، قنات و جریان‌های زیرقشری در خارج از فصل آبیاری با استفاده از سامانه سطوح آبگیر به منظور آبیاری تکمیلی باغات، گیاهان دارویی و علوفه‌ای	هکتار	۲۰۰۰

توانمندسازی جوامع محلی و جلب مشارکت مردمی به منظور مدیریت یکپارچه حوزه آبخیز	هکتار	۳۰۰۰۰
--	-------	-------

ج) سایر اهداف			واحد اندازه گیری	پیش بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸
میزان اشتغال زایی	حین اجرا	مستقیم	نفر	۸۵۴
		غیرمستقیم	نفر	۳۷۹
	حین بهره برداری	مستقیم	نفر	۱۳۹
		غیرمستقیم	نفر	۱۹
میزان سرمایه گذاری	سهم آورده سرمایه گذار		میلیارد ریال	۲۵۸,۷۵
	اعتبارات عمرانی		میلیارد ریال	۱۰۸۴,۷۵
	تسهیلات بانکی		میلیارد ریال	۳۰۰
میزان تولید	حجم تولید		-	-
	ارزش ریالی		میلیارد ریال	۴۲۰۰,۲
محور مرتبط (برنامه ها و اولویت های استان در سال ۱۳۹۸)*			۲ و ۱۰	
شرح اثرات بر تحریم			تمامی مصالح مصرفی مورد نیاز در داخل کشور تولید می شود	
شرح اقدامات جهت افزایش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی ها			اجرای این طرح نیازمند تشکیل تعاونی های تولید (آب بران) در سامانه های عرفی و محدوده های روستایی می باشد که خود به خود باعث ایجاد مشارکت بخش خصوصی و تعاونی ها می شود	

ردیف پروژه: ۴۱	
دستگاه اجرایی: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی	
عنوان پروژه: فروش نفتگاز به مرز نشینان	
الف) اهداف کلی	
بند مرتبط با سیاست‌های ۲۴ گانه	۱
شرح مختصر پروژه	فروش سهمیه نفتگاز مرزنشینان براساس انجام مزایده قانونی از طریق کارگروه سوخت استان
هدف کلان	۱- بهبود وضعیت زندگی اقشار آسیب‌پذیر در شعاع ۲۰ کیلومتری مرزها ۲- جلوگیری از مهاجرت از روستاها به شهرها و حتی اقدامی معکوس ۳- ساماندهی فروش سوخت و جلوگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی

ب) اهداف کمی پروژه در سال ۱۳۹۸		
پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸	واحد اندازه‌گیری	عنوان هدف کمی
فروش نفتگاز به مرزنشینان تا شعاع ۲۰ کیلومتری	درصد	۱۰۰

ج) سایر اهداف			واحد اندازه‌گیری	پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸
میزان اشتغال‌زایی	حین اجرا	مستقیم	نفر	-
		غیرمستقیم	نفر	-
	حین بهره‌برداری	مستقیم	نفر	-
		غیرمستقیم	نفر	-
میزان سرمایه‌گذاری	سهم آورده سرمایه‌گذار		درصد	۲۰
	اعتبارات عمرانی		میلیارد ریال	-
	تسهیلات بانکی		میلیارد ریال	-
میزان تولید	حجم تولید		-	-
	ارزش ریالی		میلیارد ریال	-
محور مرتبط (برنامه‌ها و اولویت‌های استان در سال ۱۳۹۸)*			۱۰، ۱۱ و ۱۴	
شرح اثرات بر تحریم			فروش سوخت به صورت مستقیم در مرزهای رسمی کشور و افزایش صادرات کشور آزاد است.	
شرح اقدامات جهت افزایش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها			شرکت در مزایده عمومی که فعالیت در آن جهت بخش خصوصی و تعاونی	

ردیف پروژه: ۴۲	
دستگاه اجرایی: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی	
عنوان پروژه: احداث ۱۰ مرکز CNG جدید	
الف) اهداف کلی	
بند مرتبط با سیاست‌های ۲۴ گانه	۱
شرح مختصر پروژه	احداث ۱۰ مرکز CNG جدید
هدف کلان	۱- بهبود وضعیت زندگی اقشار آسیب‌پذیر ۲- افزایش سطح دسترسی به امکانات زیرساختی ۳- کاهش آلودگی ۴- کاهش مصرف سوخت

ب) اهداف کمی پروژه در سال ۱۳۹۸		
پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸	واحد اندازه‌گیری	عنوان هدف کمی
احداث ۱۰ مرکز CNG جدید	درصد	۱۰۰

ج) سایر اهداف		واحد اندازه‌گیری	پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸
میزان اشتغال‌زایی	حین اجرا	مستقیم	-
		غیرمستقیم	-
	حین بهره‌برداری	مستقیم	۸۰
		غیرمستقیم	-
میزان سرمایه‌گذاری	سهم آورده سرمایه‌گذار		۱۴۰
	اعتبارات عمرانی		-
	تسهیلات بانکی		۲۱۰
میزان تولید	حجم تولید		-
	ارزش ریالی		-
محور مرتبط (برنامه‌ها و اولویت‌های استان در سال ۱۳۹۸)*		۱۰، ۱۱ و ۱۴	
شرح اثرات بر تحریم		پیشگیری از وابستگی به واردات سایر سوخت‌ها	
شرح اقدامات جهت افزایش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها		احداث جایگاه‌ها توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد.	

ردیف پروژه: ۴۳	
دستگاه اجرایی: دبیرخانه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان	
عنوان پروژه: مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان	
الف) اهداف کلی	
بند مرتبط با سیاست‌های ۲۴ گانه	۱۹
شرح مختصر پروژه	دبیر خانه کمیسیون تمام تلاش خود را برای انجام برنامه‌ریزی، نظارت و انجام هماهنگی‌های لازم به منظور کنترل پیشرفت برنامه‌های اجرایی دستگاه‌های زیر مجموعه کمیسیون به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده و اثر بخشی اقدامات در حوزه مبارزه موثر با قاچاق کالا و ارز و اجرایی شدن بند ۱۹ از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به عمل خواهد آورد
هدف کلان	۱- جلو گیری از روند قاچاق کالا و ارز در استان ۲- تسهیل در روند واردات و صادرات قانونی از مرزهای استان

ب) اهداف کمی پروژه در سال ۱۳۹۸		
پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸	واحد اندازه‌گیری	عنوان هدف کمی
پیگیری و نظارت بر اجرای طرح فروش سوخت به ساکنین شعاع ۲۰ کیلومتری مرز موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۶۶۸۹/ت ۴۵۰۵۹ ه مورخ ۸ / ۶ / ۹۰ هیات محترم وزیران	جلسه برگزاری مزایده	۱۲ ۱۲
پیگیری مستمر موضوع مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه	جلسه بازرسی	۱۲ هرماه ۴۸ هر هفته
نظارت و پیگیری در اجرای طرح سامانه جامع تجارت در استان (سامانه شناسایی انبارها و مراکز نگهداری سامانه صدور بارنامه- سامانه صدور بیمه نامه- سامانه خرید و فروش کالا و ...)	جلسه	۱۲
پیگیری نظارت دقیق بر ورود و خروج کالا از مبادی رسمی از حیث رعایت مقررات استاندارد و بهداشتی با رعایت ماده ۴ مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی	گزارش جلسه	۴ بصورت فصلی
بازدید مستمر از مرزهای استان بمنظور شناسایی مبادی، محل‌های دپو و محورهای مواصلاتی ورود و خروج و حمل کالاهای ممنوعه قاچاق و کنترل موثر آنها	بازدید گزارش	۲۰ ۲۰
فرهنگ‌سازی عدم عرضه کالای قاچاق و ارجحیت عرضه و مصرف کالاهای تولید داخل با رویکرد شعار محوری سال ۹۸	جلسه	۱۲ هرماه
پیگیری رفع نواقص و معایب پایانه‌های مرزی پرویز خان و خسروی و پیگیری اجرای طرح جامع پایانه‌های مرزی در این پایانه	جلسه بازدید	۲ ۴
پیگیری اجرای آئین نامه ساماندهی مبادلات مرزی	جلسه	۲
پیگیری و نظارت بر اجرای دستورالعمل پیشگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی و بارانه‌ای	جلسه	۱۲
پیگیری و نظارت بر شناسایی و پلاک‌گذاری ادوات کشاورزی به منظور تخصیص منطقی سوخت بر اساس عملکرد واقعی	جلسه	۴

انجام برنامه‌ریزی و هماهنگی با دستگاه‌های عضو کمیسیون به منظور کنترل و ممنوعیت از قاچاق کالاهای اساسی و یارانه‌ای همچون سوخت، دام، محصولات کشاورزی، دارو، گوشت و ...	تشکیل جلسه	۱۲ هرماه
ساماندهی واحدهای صنفی غیر مجاز	بازرسی	۴۸ هر هفته
تشکیل مستمر جلسات کمیسیون استانی و کار گروه‌ها و کمیته‌های زیر مجموعه کمیسیون در استان و شهرستان‌ها	جلسه بازرسی	۲۶۰
پیگیری مستمر موضوع مبارزه با قاچاق کالا های سلامت‌محور و انجام بازدید در سطح عرضه	بازرسی	۱۲ هرماه ۴۸ هر هفته
اجرای آئین نامه مواد ۲۷، ۵۵، ۵۶ قانون تعیین تکلیف کالاهای مکشوفه موجودی اموال تملیکی	عدد	۸
برگزاری رزمایش استانی در جهت تشدید مقابله و کشف کالاهای ممنوعه قاچاق	جلسه	۲ هرشش ماه
شناسایی و احصاء مظاهر علنی مبادلات غیر مجاز از طریق انجام بازرسی‌های نوبه‌ای	جلسه	۱۲ هرماه
پیگیری استقرار بانه ارزی بانک ملی در گمرکات مرزی مسافری پرویز خان و خسروی	جلسه	۲
رصد اطلاعاتی گردش وجوه در بازارچه ها و معابر مرزی و مبادلات مرزنشینی و تهیه گزارش	جلسه	۱۲

ج) سایر اهداف		واحد اندازه‌گیری	پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸
میزان اشتغال‌زایی	حین اجرا	مستقیم	-
		غیرمستقیم	-
	حین بهره‌برداری	مستقیم	-
		غیرمستقیم	-
میزان سرمایه‌گذاری	سهم آورده سرمایه‌گذار		میلیارد ریال
	اعتبارات عمرانی		میلیارد ریال
	تسهیلات بانکی		میلیارد ریال
میزان تولید	حجم تولید		-
	ارزش ریالی		میلیارد ریال
محور مرتبط (برنامه‌ها و اولویت‌های استان در سال ۱۳۹۸)*		۸، ۹، ۱۹ و ۲۰	
شرح اثرات بر تحریم		برنامه‌ریزی، نظارت و انجام هماهنگی‌های لازم به منظور مبارزه با قاچاق کالا و ارز	
شرح اقدامات جهت افزایش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها		-	

ردیف پروژه: ۴۴	
دستگاه اجرایی: اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات	
عنوان پروژه: نظارت بر ارتباطات و فناوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی	
الف) اهداف کلی	
بند مرتبط با سیاست‌های ۲۴ گانه	۱، ۲، ۳
شرح مختصر پروژه	بازدید از وضعیت سایبری دستگاه‌های اجرایی استان و زیرساخت‌های ارتباطی به جهت تامین امنیت برای (توسعه دولت الکترونیک، کاهش تردد مراجعه کنندگان به ادارات و کاهش ارباب رجوع و به تبع آن کاهش تخلفات اداری) عدم نفوذ دشمنان انقلاب اسلامی و ضربه زدن به زیرساخت‌های حیاتی و مهم استان
هدف کلان	فراهم نمودن شرایط مناسب جهت بکارگیری افراد متخصص در حوزه سایبری در دستگاه‌های اجرایی آمادگی کامل برای مقابله با حوادث احتمالی در این حوزه

ب) اهداف کمی پروژه در سال ۱۳۹۸		
پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸	واحد اندازه‌گیری	عنوان هدف کمی
بازدید از وضعیت ارتباطات و فناوری اطلاعات دستگاه‌های اداری	دستگاه	۵۰

ج) سایر اهداف		واحد اندازه‌گیری	پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸
میزان اشتغال‌زایی	حین اجرا	مستقیم	-
		غیرمستقیم	-
	حین بهره‌برداری	مستقیم	-
		غیرمستقیم	-
میزان سرمایه‌گذاری	سهم آورده سرمایه‌گذار		میلیارد ریال
	اعتبارات عمرانی		میلیارد ریال
	تسهیلات بانکی		میلیارد ریال
میزان تولید	حجم تولید		-
	ارزش ریالی		میلیارد ریال
محور مرتبط (برنامه‌ها و اولویت‌های استان در سال ۱۳۹۸)*		۱۰	
شرح اثرات بر تحریم		بازدید از وضعیت سایبری دستگاه‌های اجرایی استان و زیرساخت‌های ارتباطی به جهت تامین امنیت برای (توسعه دولت الکترونیک، کاهش تردد مراجعه‌کنندگان به ادارات و کاهش ارباب رجوع و به تبع آن کاهش تخلفات اداری) عدم نفوذ دشمنان انقلاب اسلامی و ضربه‌زدن به زیرساخت‌های حیاتی و مهم استان	
شرح اقدامات جهت افزایش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها		-	

ردیف پروژه: ۴۵	
دستگاه اجرایی: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات	
عنوان پروژه: پوشش اینترنت روستاهای بالای ۲۰ خانوار	
الف) اهداف کلی	
بند مرتبط با سیاست‌های ۲۴ گانه	۱، ۲، ۳
شرح مختصر پروژه	در سال ۱۳۹۸، مقرر است صد درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار تحت پوشش اینترنت قرار گیرند
هدف کلان	افزایش سطح دسترسی، افزایش شفافیت و اطلاع رسانی

ب) اهداف کمی پروژه در سال ۱۳۹۸		
پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸	واحد اندازه‌گیری	عنوان هدف کمی
پوشش اینترنت روستاهای بالای ۲۰ خانوار	درصد	۱۰۰

ج) سایر اهداف			واحد اندازه‌گیری	پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸
میزان اشتغال‌زایی	حین اجرا	مستقیم	نفر	-
		غیرمستقیم	نفر	-
	حین بهره- برداری	مستقیم	نفر	-
		غیرمستقیم	نفر	-
میزان سرمایه- گذاری	سهم آورده سرمایه‌گذار		میلیارد ریال	-
	اعتبارات عمرانی		میلیارد ریال	-
	تسهیلات بانکی		میلیارد ریال	-
میزان تولید	حجم تولید		-	-
	ارزش ریالی		میلیارد ریال	-
محور مرتبط (برنامه‌ها و اولویتهای استان در سال ۱۳۹۸)*			۵، ۹، ۱۱ و ۱۳	
شرح اثرات بر تحریم			بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید	
شرح اقدامات جهت افزایش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها			فراهم نمودن زمینه‌های توسعه کسب و کارهای دانش‌بنیان و استارت آپ‌ها؛ ایجاد زیرساخت برای استقرار شرکت‌های خدماتی	

ردیف پروژه: ۴۶	
دستگاه اجرایی: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات	
عنوان پروژه: تکمیل ساختمان دیتاسنتر	
الف) اهداف کلی	
بند مرتبط با سیاست‌های ۲۴ گانه	۱، ۲، ۳ و ۵
شرح مختصر پروژه	خلع ید پیمانکار قبلی (شرکت شاپی) و برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار جدید (شرکت بن دژ کاو) برای سال جدید و اتمام پروژه در سال ۱۳۹۸
هدف کلان	توسعه زیرساخت

ب) اهداف کمی پروژه در سال ۱۳۹۸		
پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸	واحد اندازه‌گیری	عنوان هدف کمی
تکمیل ساختمان دیتاسنتر	درصد	۱۰۰

ج) سایر اهداف		واحد اندازه‌گیری	پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸
میزان اشتغال‌زایی	حین اجرا	مستقیم	۱۰ نفر
		غیرمستقیم	– نفر
	حین بهره‌برداری	مستقیم	– نفر
		غیرمستقیم	– نفر
میزان سرمایه‌گذاری	سهم آورده سرمایه‌گذار		میلیارد ریال
	اعتبارات عمرانی		میلیارد ریال
	تسهیلات بانکی		میلیارد ریال
میزان تولید	حجم تولید		–
	ارزش ریالی		میلیارد ریال
محور مرتبط (برنامه‌ها و اولویت‌های استان در سال ۱۳۹۸)*		۵، ۹، ۱۱ و ۱۳	
شرح اثرات بر تحریم		بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید	
شرح اقدامات جهت افزایش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها		فراهم نمودن زمینه‌های توسعه کسب و کارهای دانش‌بنیان و استارت آپ‌ها؛ ایجاد زیرساخت برای استقرار شرکت‌های خدماتی	

ردیف پروژه: ۴۷	
دستگاه اجرایی: اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای	
عنوان پروژه: آموزش مهارت‌های ۲۰۰۰ نفر نیروی کار متناسب با پیشنهاد دستگاه اجرایی	
الف) اهداف کلی	
بند مرتبط با سیاست‌های ۲۴ گانه	۵
شرح مختصر پروژه	آموزش ۲۰۰۰ نفر نیروی بیکار متناسب با نیاز بازار کار استان و بر اساس نیازسنجی انجام شده از طریق دستگاه‌های اجرایی استان اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کرمانشاه در نظر دارد در پروژه مذکور در راستای انجام فعالیت‌های مبتنی بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اقدام به آموزش ۲۰۰۰ نفر با اعتبارات مشترک فنی و حرفه‌ای و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در زمینه آموزش و توانمندسازی در رشته‌های اشتغال‌زا اقدام نماید. از جمله ۱۰۰۰ نفر بخش خصوصی شامل: جوشکاری و بازرسی جوش ۱۲۰ نفر؛ صنایع ساختمان ۱۰۷ نفر؛ پرورش دام ۱۰۰ نفر؛ خیاطی ۱۰۰ نفر؛ سیم‌کشی و برق ساختمان ۸۷ نفر؛ تعمیرکار اتومبیل‌های سواری ۸۰ نفر؛ صنایع دستی ۶۵ نفر؛ تاسیسات ۵۴ نفر؛ قالب‌باف ۵۰ نفر؛ کابینت‌ساز چوبی ۴۸ نفر؛ پرورش قارچ ۴۷ نفر؛ درودگر ۳۸ نفر؛ برق‌کار خودرو ۳۰ نفر؛ آشپز ۲۴ نفر، تراشکار ۲۳؛ گیاهان دارویی ۲۲ و نصاب در و پنجره ۵ نفر
هدف کلان	ایجاد تناسب بین آموزش‌های ارائه شده توسط اداره کل فنی و حرفه‌ای و نیاز بازار کار استان

ب) اهداف کمی پروژه در سال ۱۳۹۸		
پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸	واحد اندازه‌گیری	عنوان هدف کمی
آموزش ۲۰۰۰ نفر	درصد	۱۰۰

ج) سایر اهداف		واحد اندازه‌گیری	پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸
میزان اشتغال‌زایی	حین اجرا	مستقیم	۲۰۰
		غیرمستقیم	-
	حین بهره- برداری	مستقیم	-
		غیرمستقیم	-
میزان سرمایه- گذاری	سهم آورده سرمایه‌گذار		میلیارد ریال
	اعتبارات عمرانی		میلیارد ریال
	تسهیلات بانکی		میلیارد ریال
میزان تولید	حجم تولید		-
	ارزش ریالی		میلیارد ریال
محور مرتبط (برنامه‌ها و اولویت‌های استان در سال ۱۳۹۸)*		۱۵	
شرح اثرات بر تحریم		درون‌زا کردن اقتصاد، کاهش وابستگی به واردات	
شرح اقدامات جهت افزایش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها		این پروژه با مشارکت بخش دولتی و خصوصی پیگیری می‌شود	

ردیف پروژه: ۴۸	
دستگاه اجرایی: اتاق اصناف	
عنوان پروژه: احداث سایت جدید نمایشگاه بین‌المللی	
الف) اهداف کلی	
بند مرتبط با سیاست‌های ۲۴ گانه	۱، ۳، ۱۰ و ۲۳
شرح مختصر پروژه	پروژه در راستای توسعه خدمات نمایشگاهی استان کرمانشاه و استان‌های همجوار و کشور عراق با محوریت سایت بزرگ نمایشگاه غرب کشور احداث می‌گردد.
هدف کلان	عرضه مستقیم کالا و خدمات؛ افزایش سهم استان از صادرات ۱۰ میلیارد دلاری سال ۱۳۹۷ به کشور عراق

ب) اهداف کمی پروژه در سال ۱۳۹۸		
پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸	واحد اندازه‌گیری	عنوان هدف کمی
پروژه در سه فاز عملیات اجرایی خواهد شد. فاز یک در سال ۱۳۹۸ انجام خواهد شد که شامل: محوطه‌سازی فاز یک ۱۵ هکتاری، احداث پارکینگ، احداث ساختمان اداری، احداث سالن‌های شماره ۱ و ۲ و آغاز عملیات اجرایی فضای سبز می‌باشد	درصد	۱۰۰

ج) سایر اهداف		واحد اندازه‌گیری	پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸
میزان اشتغال‌زایی	حین اجرا	مستقیم	۱۰۰
		غیرمستقیم	۴۰۰
	حین بهره‌برداری	مستقیم	۵۰
		غیرمستقیم	۷۰۰
میزان سرمایه‌گذاری	سهم آورده سرمایه‌گذار		۵۰۰
	اعتبارات عمرانی		۵۰۰
	تسهیلات بانکی		۱۵۰۰
میزان تولید	حجم تولید		-
	ارزش ریالی		۲۵
محور مرتبط (برنامه‌ها و اولویت‌های استان در سال ۱۳۹۸)*		۴، ۹ و ۱۴	
شرح اثرات بر تحریم		درون‌زا کردن اقتصاد، کاهش وابستگی به واردات	
شرح اقدامات جهت افزایش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها		این پروژه با مشارکت بخش دولتی و خصوصی پیگیری می‌شود	

ردیف پروژه: ۴۹	
دستگاه اجرایی: معاونت هاهنگی امور اقتصادی استانداری	
عنوان پروژه: شکل گیری کامل منطقه ویژه اقتصادی قصرشیرین و منطقه ویژه اسلام آباد غرب	
الف) اهداف کلی	
بند مرتبط با سیاست های ۲۴ گانه	۱، ۳، ۱۰ و ۱۱
شرح مختصر پروژه	منطقه ویژه اقتصادی قصرشیرین جزو مصوبات ۱۳۸۷/۱۱/۱۰ هیئت وزیران به استان است که در تاریخ ۱۳۸۹/۹/۲۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و ۱۳۸۹/۱۱/۱۰ توسط رئیس جمهور وقت جهت اجرا ابلاغ گردید و محدوده آن به میزان ۹۸۲۰ هکتار تعیین که ۱۳۳۵ هکتار آن منجر به واگذاری ۱۵ ساله گردید و ۱۳۹۰/۱/۱۸ در سفر استانی هیئت دولت، تبدیل منطقه ویژه اقتصادی قصرشیرین به منطقه آزاد به تصویب رسید. راه اندازی شرکت های متقاضی منطقه ویژه اقتصادی زاگرس اسلام آباد غرب و ایجاد زیر ساختها ؛ بالاخص راه اندازی دو واحد تولیدی در منطقه ویژه اسلام آباد.
هدف کلان	جذب سرمایه های خارجی، ایجاد فرصت های شغلی جدید، کسب درآمد ارزی و افزایش صادرات، دستیابی به فناوری پیشرفته، جذب نقدینگی سرگردان داخلی و کمک به مهار تورم، محرومیت زدائی از مناطقی که امکان رشد و توسعه بالقوه را دارند. تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، پیوند و حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی. همچنین ایجاد یک منطقه آزاد، در صورت موفقیت می تواند امتیازاتی را برای اقتصادهای بسته و ناکارا به شرح زیر داشته باشد. جذب سرمایه خارجی به ویژه در بخش های مولد، جذب و انتقال تکنولوژی به درون اقتصاد کشور، ایجاد فرصت های اشتغال در داخل کشور، افزایش تولید و ارزش افزوده بخش های اقتصادی به ویژه بخش صنعت، کمک به کشور برای ورود به بازارهای جهانی و آشنایی با تجارت خارجی و گسترش و متنوع ساختن صادرات، افزایش کارایی اقتصادی و تربیت نیروی انسانی ماهر، افزایش درآمد کشور ناشی از فعالیت های خدماتی (حمل و نقل، بارگیری و تخلیه، بانکداری، بیمه گری و توریسم)، کمک به ورود کالاهای واسطه ای و سرمایه ای با شرایط و قیمت مناسب.

ب) اهداف کمی پروژه در سال ۱۳۹۸		
پیش بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸	واحد اندازه گیری	عنوان هدف کمی
دیوارکشی-تامین زیرساخت ها و خدمات لازم (آب-برق-گاز-تلفن-اینترنت و...) احداث و تکمیل معابر و قطعه بندی فاز ۱ منطقه ویژه قصرشیرین. تکمیل و احداث زیرساخت ها جهت اخذ پروانه بهره برداری از دبیرخانه شورای عالی مناطق به منظور راه اندازی و بهره برداری فضای ۲۸۰/۷۳ هکتاری بخش اول از فاز ۱.	درصد	۱۰۰
راه اندازی واحدهای تولیدی در منطقه ویژه اسلام آباد	واحد	۲

ج) سایر اهداف		واحد اندازه گیری	پیش بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸
میزان اشتغال زایی	حین اجرا	مستقیم	۵۵۰
		غیرمستقیم	۲۵۴۰
	حین بهره برداری	مستقیم	۵۱۵
		غیرمستقیم	۲۶۰۰
میزان سرمایه گذاری	سهم آورده سرمایه گذار		۴۰۰۰
	اعتبارات عمرانی		۲۳۰۰
	تسهیلات بانکی		۱۶۰۰۰
میزان تولید	حجم تولید		-
	ارزش ریالی		-
محور مرتبط (برنامه ها و اولویت های استان در سال ۱۳۹۸)*		۲، ۴، ۸ و ۹	
شرح اثرات بر تحریم		جذب نقدینگی سرگردان داخلی و کمک به مهار تورم. کسب درآمد ارزی و افزایش صادرات را تعقیب می کنند.	
شرح اقدامات جهت افزایش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی ها		ایجاد فرصت های شغلی جدید. محرومیت زدائی از مناطقی که امکان رشد و توسعه بالقوه را دارند. واگذاری زمین با شرایط اقساطی و پیش دریافت مناسب و همچنین رایزنی های مختلف با سرمایه گذاران بالقوه	

ردیف پروژه: ۵۰	
دستگاه اجرایی: معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری	
عنوان پروژه: اجرای سند رونق تولید	
الف) اهداف کلی	
بند مرتبط با سیاست‌های ۲۴ گانه	۱، ۳
شرح مختصر پروژه	سند رونق تولید استان کرمانشاه مشتمل بر ۵۸ ماده اجرایی توسط اتاق بازرگانی تهیه و در دومین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ به تصویب رسیده است. این سند توسط استاندار محترم با مشخص شدن وظایف هر دستگاه به دستگاه‌های مجری ابلاغ شده است. معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری پایش‌کننده اصلی سند است و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ناظر عالی اجرای سند است.
هدف کلان	رونق تولید

ب) اهداف کمی پروژه در سال ۱۳۹۸		
پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸	واحد اندازه‌گیری	عنوان هدف کمی
اجرای سند	درصد	۱۰۰

ج) سایر اهداف			واحد اندازه‌گیری	پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸
میزان اشتغال‌زایی	حین اجرا	مستقیم	نفر	-
		غیرمستقیم	نفر	-
	حین بهره‌برداری	مستقیم	نفر	-
		غیرمستقیم	نفر	-
میزان سرمایه‌گذاری	سهم آورده سرمایه‌گذار		میلیارد ریال	-
	اعتبارات عمرانی		میلیارد ریال	-
	تسهیلات بانکی		میلیارد ریال	-
میزان تولید	حجم تولید		-	-
	ارزش ریالی		میلیارد ریال	-
محور مرتبط (برنامه‌ها و اولویت‌های استان در سال ۱۳۹۸)*			۷ و ۱۲	
شرح اثرات بر تحریم			برون‌زا نمودن اقتصاد از طریق رفع موانع غیرضرور، تقویت نهادها و توسعه پایدار	
شرح اقدامات جهت افزایش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها			متن سند توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهیه شده است.	

ردیف پروژه: ۵۱	
دستگاه اجرایی: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی	
عنوان پروژه: مهندسی ارزش در پروژه‌های عمرانی	
الف) اهداف کلی	
بند مرتبط با سیاست‌های ۲۴ گانه	۱، ۳ و ۲۴
شرح مختصر پروژه	بررسی ۴ پروژه با عناوین: ۱- بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی کرمانشاه ۲- تقاطع غیرهمسطح فرودگاه ۳- باند فرودگاه کرمانشاه ۴- سد هواسان ۵- احداث قطار سبک شهری
هدف کلان	کاهش هزینه، افزایش ارزش پروژه، کاهش زمان، افزایش کیفیت

ب) اهداف کمی پروژه در سال ۱۳۹۸		
پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸	واحد اندازه‌گیری	عنوان هدف کمی
مهندسی ارزش ۵ پروژه	درصد	۶۰

ج) سایر اهداف		واحد اندازه گیری	پیش بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸	
میزان اشتغال زایی	حین اجرا	مستقیم	نفر	-
		غیر مستقیم	نفر	-
	حین بهره برداری	مستقیم	نفر	-
		غیر مستقیم	نفر	-
میزان سرمایه گذاری	سهم آورده سرمایه گذار		میلیارد ریال	-
	اعتبارات عمرانی		میلیارد ریال	-
	تسهیلات بانکی		میلیارد ریال	-
میزان تولید	حجم تولید		-	-
	ارزش ریالی		میلیارد ریال	-
محور مرتبط (برنامه ها و اولویت های استان در سال ۱۳۹۸)*		۳ و ۱۴		
شرح اثرات بر تحریم		کاهش هزینه ها در شرایط تحریم		
شرح اقدامات جهت افزایش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی ها		-		

ردیف پروژه: ۵۲	
دستگاه اجرایی: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی	
عنوان پروژه: واگذاری پروژه‌های عمرانی موضوع ماده ۲۷ قانون الحاق	
الف) اهداف کلی	
بند مرتبط با سیاست‌های ۲۴ گانه	۱، ۹ و ۱۶
شرح مختصر پروژه	واگذاری ۵۳ پروژه با میزان سرمایه‌گذاری ۴۰۵۲ میلیارد ریال
هدف کلان	تأمین مالی پروژه‌ها، افزایش مشارکت بخش خصوصی

ب) اهداف کمی پروژه در سال ۱۳۹۸		
پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸	واحد اندازه‌گیری	عنوان هدف کمی
واگذاری ۵۳ پروژه	درصد	۱۰۰

ج) سایر اهداف			واحد اندازه‌گیری	پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸
میزان اشتغال‌زایی	حین اجرا	مستقیم	نفر	-
		غیرمستقیم	نفر	-
	حین بهره‌برداری	مستقیم	نفر	-
		غیرمستقیم	نفر	-
میزان سرمایه‌گذاری	سهم آورده سرمایه‌گذار		میلیارد ریال	-
	اعتبارات عمرانی		میلیارد ریال	-
	تسهیلات بانکی		میلیارد ریال	-
میزان تولید	حجم تولید		-	-
	ارزش ریالی		میلیارد ریال	-
محور مرتبط (برنامه‌ها و اولویت‌های استان در سال ۱۳۹۸)*			۱۸	
شرح اثرات بر تحریم			کاهش منابع مورد نیاز در شرایط تحریم	
شرح اقدامات جهت افزایش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها			واگذاری پروژه‌ها با هدف کاهش تصدی‌گری دولت و مشارکت عمومی و خصوصی صورت می‌گیرد.	

ردیف پروژه: ۵۳	
دستگاه اجرایی: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی	
عنوان پروژه: تهیه سند رونق تولید سال ۱۳۹۸	
الف) اهداف کلی	
بند مرتبط با سیاست‌های ۲۴ گانه	۱، ۳
شرح مختصر پروژه	سند توسط اتاق تهیه می‌شود. در شورای برنامه‌ریزی و توسعه مصوب می‌شود و مواد مصوب با نظارت عالی سازمان توسط دستگاه‌های اجرایی اجرا می‌شود. معاونت هماهنگی امور اقتصادی، مجری عالی سند خواهد بود.
هدف کلان	تأمین مالی پروژه‌ها، افزایش مشارکت بخش خصوصی

ب) اهداف کمی پروژه در سال ۱۳۹۸		
پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸	واحد اندازه‌گیری	عنوان هدف کمی
تهیه سند تا پایان خرداد ۱۳۹۸	درصد	۱۰۰

ج) سایر اهداف			واحد اندازه‌گیری	پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸
میزان اشتغال‌زایی	حین اجرا	مستقیم	نفر	-
		غیرمستقیم	نفر	-
	حین بهره‌برداری	مستقیم	نفر	-
		غیرمستقیم	نفر	-
میزان سرمایه‌گذاری	سهم آورده سرمایه‌گذار		میلیارد ریال	-
	اعتبارات عمرانی		میلیارد ریال	-
	تسهیلات بانکی		میلیارد ریال	-
میزان تولید	حجم تولید		-	-
	ارزش ریالی		میلیارد ریال	-
محور مرتبط (برنامه‌ها و اولویت‌های استان در سال ۱۳۹۸)*			۱۸	
شرح اثرات بر تحریم			شناسایی راهکاری افزایش برون‌زایی و راهکارهای مقابله با تحریم	
شرح اقدامات جهت افزایش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها			تهیه گزارش توسط بخش خصوصی صورت گرفته است	

ردیف پروژه: ۵۴	
دستگاه اجرایی: شرکت شهرک‌های صنعتی	
عنوان پروژه: توسعه نواحی صنعتی	
الف) اهداف کلی	
بند مرتبط با سیاست‌های ۲۴ گانه	۵
شرح مختصر پروژه	ایجاد زیرساخت ناحیه کارگاهی متمرکز به منظور ایجاد رونق در بازار محصولات خوشه نان برنجی و شیرینی سنتی کرمانشاه ایجاد شهرک صنعتی مشترک ایران و عراق ایجاد زیرساخت برای ۵۰ واحد صنعتی با ابعاد تقریبی ۱۰۰ مترمربع ایجاد نواحی کارگاهی صنایع تبدیلی و تکمیلی در نواحی روستایی
هدف کلان	رونق بازار ذینفعان

ب) اهداف کمی پروژه در سال ۱۳۹۸		
پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸	واحد اندازه‌گیری	عنوان هدف کمی
ایجاد شهرک صنعتی مشترک ایران و عراق	درصد	۱۰۰
ایجاد زیرساخت واحدهای کارگاهی جهت ذینفعان خوشه نان برنجی و شیرینی سنتی کرمانشاه	کارگاه	۴ کارگاه
ایجاد زیرساخت برای ۵۰ واحد صنعتی با ابعاد تقریبی ۱۰۰ مترمربع	واحد	۱۵
ایجاد نواحی کارگاهی صنایع تبدیلی و تکمیلی در نواحی روستایی	ناحیه	۱

ج) سایر اهداف			پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸
میزان اشتغال‌زایی	حین اجرا	مستقیم	۱۰
		غیرمستقیم	۲۰
	حین بهره‌برداری	مستقیم	۲۰
		غیرمستقیم	۴۰
میزان سرمایه‌گذاری	سهم آورده سرمایه‌گذار		-
	اعتبارات عمرانی		۱۵۵
	تسهیلات بانکی		-
میزان تولید	حجم تولید		-
	ارزش ریالی		-
محور مرتبط (برنامه‌ها و اولویت‌های استان در سال ۱۳۹۸)*		۱، ۸ و ۹	
شرح اثرات بر تحریم		توسعه بازارهای صادراتی و ارزآوری؛ کاهش هزینه‌های تولید؛ کاهش نیاز به واردات اقلام اساسی؛ ایجاد زیرساخت‌ها و مشوق‌های لازم برای فعالیت صنایع کوچک با بهره‌وری بالا در راستای رونق تولید	
شرح اقدامات جهت افزایش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها		ایجاد زیرساخت و مشوق	

ردیف پروژه: ۵۵	
دستگاه اجرایی: اداره کل گمرکات	
عنوان پروژه: ساماندهی گمرک پرویزخان در قالب اجرای فاز اول طرح جامع گمرک پرویزخان	
الف) اهداف کلی	
بند مرتبط با سیاست‌های ۲۴ گانه	۳ و ۱۰
شرح مختصر پروژه	فاز اول طرح جامع گمرک پرویزخان شامل: ساماندهی محوطه گمرکی، ایجاد فضای دپو، ساماندهی مسیرهای ترانزیت
هدف کلان	برون‌گرایی (توسعه صادرات غیر نفتی)

ب) اهداف کمی پروژه در سال ۱۳۹۸		
پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸	واحد اندازه‌گیری	عنوان هدف کمی
تکمیل ۷۰ درصد از فاز اول گمرک پرویزخان	درصد	۱۰۰

ج) سایر اهداف		واحد اندازه‌گیری	پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸
میزان اشتغال‌زایی	حین اجرا	مستقیم	۵۰
		غیرمستقیم	-
	حین بهره‌برداری	مستقیم	-
		غیرمستقیم	-
میزان سرمایه‌گذاری	سهم آورده سرمایه‌گذار		۳۴۱
	اعتبارات عمرانی		-
	تسهیلات بانکی		-
	حجم تولید		-
میزان تولید	ارزش ریالی		-
	محور مرتبط (برنامه‌ها و اولویت‌های استان در سال ۱۳۹۸)*		۸ و ۱۱
شرح اثرات بر تحریم		با ایجاد تسهیل تجارت، واردات، ترانزیت و افزایش صادرات باعث کاهش اثرات تحریم می‌شود	
شرح اقدامات جهت افزایش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها		-	

ردیف پروژه: ۵۶	
دستگاه اجرایی: دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی	
عنوان پروژه: توریسم آموزشی	
الف) اهداف کلی	
بند مرتبط با سیاست‌های ۲۴ گانه	۱۲
شرح مختصر پروژه	۱ - افزایش جذب دانشجوی بین‌المللی ۲ - تبادل استاد و دانشجو در سطح بین‌المللی ۳ - ارتقا سطح کیفی آموزشی، علمی و پژوهشی دانشگاه
هدف کلان	۱- ارتقاء تعاملات بین‌المللی و سطح علمی دانشگاه ۲ - تبادل استاد و دانشجو با کشور های هدف منطقه ۳ آمایشی و در سطح بین‌المللی ۳ - اشاعه فرهنگ اسلامی در نتیجه تعاملات بین‌المللی

ب) اهداف کمی پروژه در سال ۱۳۹۸		
پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸	واحد اندازه‌گیری	عنوان هدف کمی
جذب دانشجوی خارجی	نفر	۱۵۰

ج) سایر اهداف			واحد اندازه‌گیری	پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸
میزان اشتغال‌زایی	حین اجرا	مستقیم	نفر	-
		غیرمستقیم	نفر	-
	حین بهره‌برداری	مستقیم	نفر	-
		غیرمستقیم	نفر	-
میزان سرمایه‌گذاری	سهم آورده سرمایه‌گذار		میلیارد ریال	-
	اعتبارات عمرانی		میلیارد ریال	-
	تسهیلات بانکی		میلیارد ریال	-
میزان تولید	حجم تولید		-	-
	ارزش ریالی		میلیارد ریال	۴۵
محور مرتبط (برنامه‌ها و اولویت‌های استان در سال ۱۳۹۸)*			۸	
شرح اثرات بر تحریم			ورود ارز خارجی به داخل کشور	
شرح اقدامات جهت افزایش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها			-	

ردیف پروژه: ۵۷	
دستگاه اجرایی: دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی	
عنوان پروژه: توریسم سلامت	
الف) اهداف کلی	
بند مرتبط با سیاست‌های ۲۴ گانه	۱۲
شرح مختصر پروژه	۱ - اعلام آمادگی هشت مرکز دانشگاهی و غیر دانشگاهی جهت کسب شرایط احراز پذیرش بیماران بین‌الملل (امام رضا، امام علی، فارابی، معتمدی، محمد کرمانشاهی، امام خمینی، بیستون و امام حسین)
	۲ - انجام خودارزیابی اولیه توسط مراکز مذکور
	۳ - تغییر ساختار نیروی انسانی مراکز براساس پیش‌بینی فعالیت‌های جدید در حوزه گردشگری سلامت
	۴ - راه‌اندازی سامانه گردشگری سلامت www.avab.behdasht/ipd.ir در معاونت درمان و مرکز درمانی منتخب
	۵ - بارگذاری مستندات و فعالیت‌های انجام‌شده واحد گردشگری سلامت در برنامه عملیاتی گردشگری وزارت
	۶ - راه‌اندازی سایت اینترنتی واحد بیماران بین‌الملل در مراکز امام رضا (ع) و فارابی طبق آئین‌نامه گردشگری سلامت
	۷ - نشست با فرماندار و سرکنسول‌گری ایران در سلیمانیه و قصرشیرین و بازدید از بیمارستان ابوالفضل (ع) به منظور معرفی زیرساخت‌ها
	۸ - ایجاد ستاد هدایت و تدوین شیوه نامه در زمینه راهنمایی و هدایت بیماران خارجی
هدف کلان	۱- افزایش کیفیت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به بیماران بین‌الملل.
	۲ - کسب مزیت رقابتی در حوزه گردشگری سلامت.
	۳ - افزایش آمار پذیرش بیماران بین‌الملل.

ب) اهداف کمی پروژه در سال ۱۳۹۸		
پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸	واحد اندازه‌گیری	عنوان هدف کمی
ارتقاء آمار بیماران بین‌الملل پذیرش شده توسط کل مراکز درمانی استان	نفر	۶۰۰

ج) سایر اهداف				واحد اندازه‌گیری	پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸
میزان اشتغال‌زایی	حین اجرا	مستقیم		نفر	۳۵
		غیرمستقیم		نفر	-
	حین بهره‌برداری	مستقیم		نفر	-
		غیرمستقیم		نفر	-
میزان سرمایه‌گذاری	سهم آورده سرمایه‌گذار		میلیارد ریال	-	
	اعتبارات عمرانی		میلیارد ریال	-	

–	میلیارد ریال	تسهیلات بانکی	
–	–	حجم تولید	میزان تولید
۱۴۴	میلیارد ریال	ارزش ریالی	
۸		محور مرتبط (برنامه‌ها و اولویتهای استان در سال ۱۳۹۸)*	
ورود ارز خارجی به داخل کشور		شرح اثرات بر تحریم	
–		شرح اقدامات جهت افزایش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها	

ردیف پروژه: ۵۸	
دستگاه اجرایی: دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی	
عنوان پروژه: تقویت مرکز رشد فناوری سلامت	
الف) اهداف کلی	
بند مرتبط با سیاست‌های ۲۴ گانه	۶
شرح مختصر پروژه	۱- تجهیز و آماده‌سازی ساختمان مرکز و فراهم ساختن دفاتر کار شرکت‌ها در فضای مرکز رشد ۲- پذیرش ایده با قابلیت تجاری‌سازی در قالب شرکت و هسته ۳- انجام مراحل داوری اختراع ۴- تدوین آیین نامه‌های مرتبط با فعالیت‌های فناورانه ۵- تدوین کتابچه فارسی و انگلیسی معرفی مرکز رشد فناوری سلامت و فعالیت‌ها و دستاوردهای آن ۶- تشکیل کارگروه تخصصی دانشگاه نسل سوم
هدف کلان	۱- کمک به افزایش ثروت در جامعه از طریق توسعه اقتصاد دانش‌بنیان ۲- اشتغال‌زایی و ایجاد زمینه‌های جدید فعالیت برای نیروی کارا و متخصص ۳- حمایت از فناور جهت تولید و توسعه محصولات و فرآیندهای مبتنی بر فناوری قابل عرضه به بازار ۴- بسترسازی برای تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیقاتی

ب) اهداف کمی پروژه در سال ۱۳۹۸		
پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸	واحد اندازه‌گیری	عنوان هدف کمی
تولید محصولات	عدد محصول	۱۳
میزان فروش	میلیون ریال	۴,۰۰۰
اشتغال‌زایی	نفر	۵

ج) سایر اهداف		واحد اندازه‌گیری	پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸
میزان اشتغال‌زایی	حین اجرا	مستقیم	-
		غیر مستقیم	-
	حین بهره‌برداری	مستقیم	۵
		غیر مستقیم	-
میزان سرمایه‌گذاری	سهم آورده سرمایه‌گذار		۶
	اعتبارات عمرانی		۹,۵
	تسهیلات بانکی		-
میزان تولید	حجم تولید		۱۳
	ارزش ریالی		۴
محور مرتبط (برنامه‌ها و اولویت‌های استان در سال ۱۳۹۸)*		۴	
شرح اثرات بر تحریم		استفاده از توان علمی در زمینه فراهم نمودن توسعه کسب و کارهای دانش‌بنیان و پیگیری از خروج ارز از کشور	
شرح اقدامات جهت افزایش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها		-	

ردیف پروژه: ۵۹	
دستگاه اجرایی: دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی	
عنوان پروژه: پایلوت پلانت آموزشی، پژوهشی و تولیدی محصولات غذایی	
الف) اهداف کلی	
بند مرتبط با سیاست‌های ۲۴ گانه	۱، ۲، ۵، ۶، ۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱
شرح مختصر پروژه	دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه قصد دارد با تکیه بر اساتید توانمند و مجرب در عرصه‌های آموزشی و پژوهشی، فناوری، صنعتی و در راستای توسعه کمی و کیفی محصولات غذایی سلامت محور و بهینه سازی فرمولاسیون‌های مواد غذایی رایج در کارخانجات و همچنین کمک در حل معضلات کارخانجات و در نتیجه جامعه طرح احداث پایلوت پلنت صنعتی صنایع غذایی را در سطح استان و کشور به انجام رساند. (در این طرح خطوط صنعتی کوچک که امکان تولید نمونه محصول سلامت محور یا فرمولاسیون بهینه‌سازی شده بنا بر سفارش صنعت یا یافته‌های محققان دانشگاهی با ابعاد قابل ارایه به تولید انبوه صنعتی را دارا باشند در محل سوله‌ای در فضای دانشکده تغذیه و صنایع غذایی ایجاد می‌گردد).
هدف کلان	۱- هدفمند کردن و سوق دادن طرح‌ها و فعالیت‌های پژوهشی به سوی فناوری‌های صنعتی و کاربردی به منظور بهبود کیفیت، طراحی و تولید محصولات غذایی مورد نیاز جامعه و صنعت ۲- اجرای برنامه‌های آموزشی و ارائه خدمات فنی مشاوره‌ای به موسسات دولتی و غیر دولتی در زمینه صنایع غذایی و هدایت آن‌ها در جهت نوآوری و رفع نیازهای کشور ۳- توسعه مرزهای دانش و فناوری در حوزه غذا و تغذیه و همچنین بومی‌سازی علوم مرتبط با غذا و تغذیه ۴- ارتقای سطح کیفی آموزش فنی و مهندسی در حوزه غذا و تغذیه و انطباق آن با دانش روز ۵- همکاری علمی و فنی با دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و صنایع داخل و خارج کشور در راستای حل معضلات صنعت با کمترین هزینه ۶- تجاری‌سازی فعالیت‌ها و طرح‌های پژوهشی و کسب درآمد و تأمین منابع مالی به منظور حمایت هر چه بیشتر از تحقیقات دانشگاهی ۷- ارتقای کیفی سطح آموزش دانشجویان تحصیلات تکمیلی با گذراندن دوره های کارآموزی و پروژه در پایلوت صنعتی ۸- پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی مرتبط از سایر استان‌ها جهت دروس‌های کارآموزی و افزایش مهارت تکنولوژیک در پایلوت صنعتی ۹- پذیرش دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته‌های مرتبط از کشور عراق به منظور گذراندن دوره‌های کوتاه مدت کسب مهارت صنعتی با ارایه گواهی معتبر از سوی واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی

ب) اهداف کمی پروژه در سال ۱۳۹۸		
پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸	واحد اندازه‌گیری	عنوان هدف کمی
ساخت سوله پایلوت پلانت صنعتی واستقرار خطوط صنعتی کوچک مربوط به صنایع لبنیات، فراورده‌های گوشتی، محصولات بر پایه غلات و همچنین انواع کنسروها و نوشیدنی‌ها	میزان پیشرفت فیزیکی پروژه برحسب ماه	خطوط از نیمی استقرار و سوله ساخت پیش‌بینی شده در اهداف کمی

ج) سایر اهداف		واحد اندازه گیری	پیش بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸
میزان اشتغال زایی	حین اجرا	مستقیم	۱۰
		غیر مستقیم	۵۰
	حین بهره - برداری	مستقیم	۱۵
		غیر مستقیم	۱۰۰
میزان سرمایه - گذاری	سهم آورده سرمایه گذار		میلیارد ریال
	اعتبارات عمرانی		میلیارد ریال
	تسهیلات بانکی		میلیارد ریال
میزان تولید	حجم تولید		روزانه (کیلو/لیتر)
	ارزش ریالی		میلیارد ریال
محور مرتبط (برنامه ها و اولویت های استان در سال ۱۳۹۸)*		۲ و ۱۴	
شرح اثرات بر تحریم		شناسایی و بکارگیری ظرفیت های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توانمندی و اقدامات مناسب رصد برنامه های تحریم و عدم نیاز به ورود تکنولوژی از سایر کشورها و بومی سازی دانش تولید محصولات غذایی مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال های داخلی و خارجی	
شرح اقدامات جهت افزایش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی ها		تهیه تجهیزات تکمیلی توسط کارخانجات صنایع غذایی که سفارش تولید محصول نوین دارند به نحوی که دستگاه مذکور در اختیار پایلوت صنعتی قرار گرفته و تا ۳ سال، نیمی از هزینه های تمام سفارشات تولید محصول در پایلوت صنعتی توسط دانشگاه حمایت خواهد شد و کارخانه مذکور ملزم به پرداخت رویالتی نمی باشد (مدل مشابه در انستیتو تغذیه و صنایع غذایی کشور انجام شده است). کارخانجاتی که مشارکتی در تهیه تجهیزات ندارند در صورتی که تمایل به دریافت خدمات از این واحد پایلوت داشته باشند علاوه بر ارائه هزینه تحقیقات پایلوت، ملزم به پرداخت رویالتی دانشگاه تا میزان ۱۰ درصد منافع آن طرح در صنعت خواهد بود. قابلیت بالایی رفع مشکلات خطوط تولید و ارایه فرمولاسیون محصولات سلامت-محور قابل رقابت با نمونه های خارجی	

ردیف پروژه: ۶۰	
دستگاه اجرایی: شرکت آب منطقه‌ای	
عنوان پروژه: تأمین آب شرب شهرستان پاوه از چشمه هانی کوان	
الف) اهداف کلی	
بند مرتبط با سیاست‌های ۲۴ گانه	۱، ۲، ۳، ۵، ۶، ۷، ۸، ۱۳، ۱۶، ۲۰، ۲۲ و ۲۴
شرح مختصر پروژه	آبرسانی به شهر پاوه به میزان ۳،۴ میلیون متر مکعب در سال
هدف کلان	آبرسانی به شهر پاوه

ب) اهداف کمی پروژه در سال ۱۳۹۸		
پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸	واحد اندازه‌گیری	عنوان هدف کمی
آبرسانی به شهر پاوه	میلیون متر مکعب در سال	۳،۴

ج) سایر اهداف			واحد اندازه‌گیری	پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸
میزان اشتغال‌زایی	حین اجرا	مستقیم	نفر	-
		غیرمستقیم	نفر	-
	حین بهره‌برداری	مستقیم	نفر	-
		غیرمستقیم	نفر	-
میزان سرمایه‌گذاری	سهم آورده سرمایه‌گذار		میلیارد ریال	-
	اعتبارات عمرانی		میلیارد ریال	-
	تسهیلات بانکی		میلیارد ریال	-
میزان تولید	حجم تولید		میلیون متر مکعب	۳,۴
	ارزش ریالی		میلیارد ریال	-
محور مرتبط (برنامه‌ها و اولویت‌های استان در سال ۱۳۹۸)*			۱۱	
شرح اثرات بر تحریم			-	
شرح اقدامات جهت افزایش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها			-	

ردیف پروژه: ۶۱	
دستگاه اجرایی: مدیریت شعب بانک ملی استان	
عنوان پروژه: تأمین مالی واحدهای تولیدی	
الف) اهداف کلی	
بند مرتبط با سیاست‌های ۲۴ گانه	۱ و ۹
شرح مختصر پروژه	تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و همچنین پرداخت تسهیلات به منظور تکمیل واحدهای نیمه‌تمام
هدف کلان	کمک به اشتغال و افزایش تولید

ب) اهداف کمی پروژه در سال ۱۳۹۸		
پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸	واحد اندازه‌گیری	عنوان هدف کمی
پاسخگویی به کلیه درخواست‌هایی که دارای توجیه فنی و مالی اقتصادی باشند	درصد	۱۰۰

ج) سایر اهداف			واحد اندازه‌گیری	پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸
میزان اشتغال‌زایی	حین اجرا	مستقیم	نفر	-
		غیرمستقیم	نفر	-
	حین بهره‌برداری	مستقیم	نفر	-
		غیرمستقیم	نفر	-
میزان سرمایه‌گذاری	سهم آورده سرمایه‌گذار		میلیارد ریال	-
	اعتبارات عمرانی		میلیارد ریال	-
	تسهیلات بانکی		میلیارد ریال	-
میزان تولید	حجم تولید		-	-
	ارزش ریالی		میلیارد ریال	-
محور مرتبط (برنامه‌ها و اولویت‌های استان در سال ۱۳۹۸)*			۳	
شرح اثرات بر تحریم			تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی، هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی با هدف افزایش تولید و کاهش وابستگی به منابع ارزی	
شرح اقدامات جهت افزایش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها			تأمین تسهیلات مورد نیاز برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در فعالیت‌های تولیدی	

ردیف پروژه: ۶۲	
دستگاه اجرایی: بانک ملی ایران	
عنوان پروژه: واگذاری یا فعال سازی واحدهای تملیک شده در اختیار بانکها	
الف) اهداف کلی	
بند مرتبط با سیاستهای ۲۴ گانه	۱ و ۹
شرح مختصر پروژه	واگذاری کلیه اموال تملیکی شامل واحدهای بخش صنعتی و کشاورزی در قالب مزایده به صورت ماهیانه و با حداقل و سهل ترین شرایط از جمله واگذاری به صورت نقد و اقساط به منظور فعال نمودن واحدهای در اختیار توسط بخش خصوصی
هدف کلان	کمک به اشتغال و افزایش تولید با بهره برداری از واحدهای راکد؛ خروج بانک از بنگاهداری

ب) اهداف کمی پروژه در سال ۱۳۹۸		
پیش بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸	واحد اندازه گیری	عنوان هدف کمی
واگذاری کلیه واحدهای در اختیار	درصد	۱۰۰

ج) سایر اهداف			واحد اندازه گیری	پیش بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸
میزان اشتغال زایی	حين اجرا	مستقيم	نفر	-
		غيرمستقيم	نفر	-
	حين بهره- برداری	مستقيم	نفر	-
		غيرمستقيم	نفر	-
میزان سرمایه- گذاری	سهم آورده سرمایه گذار		میلیارد ریال	-
	اعتبارات عمرانی		میلیارد ریال	-
	تسهیلات بانکی		میلیارد ریال	-
میزان تولید	حجم تولید		-	-
	ارزش ریالی		میلیارد ریال	-
محور مرتبط (برنامه ها و اولویتهای استان در سال ۱۳۹۸)*			۱	
شرح اثرات بر تحریم			بکارگیری ظرفیتهای بلااستفاده و راکد در بخش های تولیدی و صنعتی با هدف افزایش تولید و کاهش وابستگی به منابع ارزی	
شرح اقدامات جهت افزایش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی ها			کاهش تصدی گری بانکها با هدف انتقال مالکیت به بخش خصوصی و تعاونی	

ردیف پروژه: ۶۳	
دستگاه اجرایی: شرکت گاز استان	
عنوان پروژه: گازرسانی به روستاها	
الف) اهداف کلی	
بند مرتبط با سیاست‌های ۲۴ گانه	۸
شرح مختصر پروژه	گازرسانی به ۲۲۰ روستای سطح استان
هدف کلان	افزایش ضریب نفوذ گازرسانی

ب) اهداف کمی پروژه در سال ۱۳۹۸		
پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸	واحد اندازه‌گیری	عنوان هدف کمی
گازرسانی به ۲۲۰ روستای سطح استان در سال ۹۸	تعداد	۲۲۰

ج) سایر اهداف		واحد اندازه‌گیری	پیش‌بینی هدف در پایان سال ۱۳۹۸
میزان اشتغال‌زایی	حین اجرا	مستقیم	۲۷
		غیرمستقیم	-
	حین بهره‌برداری	مستقیم	-
		غیرمستقیم	-
میزان سرمایه‌گذاری	سهم آورده سرمایه‌گذار		-
	اعتبارات عمرانی		۲۱۰۹
	تسهیلات بانکی		-
میزان تولید	حجم تولید		-
	ارزش ریالی		-
محور مرتبط (برنامه‌ها و اولویت‌های استان در سال ۱۳۹۸)*		۱۴	
شرح اثرات بر تحریم		جایگزینی سوخت گاز در مناطق روستایی و بالخص مرزی به منظور کاهش مصرف سوخت‌های نظیر نفت و گازوئیل و کاهش قاچاق این اقلام به خارج از مرزها	
شرح اقدامات جهت افزایش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها		بخشی از فعالیت‌های عمرانی توسط بخش خصوصی و تعاونی بومی مناطق انجام می‌شود	

